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ORDENANZA GENERAL 165/73
OBRAS PUBLICAS

SECCION |
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARTICULO 1°: Denominase a la presente Ordenanza General de "Obras Publicas Municipales".

ARTICULO 2°: Las obras publicas municipales de infraestructura urbana, en especial las de pavimentacion,
repavimentacion, cercos, veredas, urbanizacién, desagies pluviales y cloacales, aguas corrientes, redes de
electricidad, iluminacién y servicios publicos en general, se ejecutaran de conformidad con las disposiciones de la
presente ordenanza, sin perjuicio de la aplicacién de las normas legales vigentes en cada materia.

ARTICULO 3°: Se considerara que las obras a que refiere esta ordenanza, cuentan con declaraciéon de utilidad
publica, cuando estén encuadradas en alguno de los siguientes supuestos:

a. Se incluyan expresamente en planes integrales de desarrollo urbano, aprobados por el Departamento
Deliberativo.

b. Se disponga, por ordenanza particular, la realizacion de las obras.

c. Se conecten con otras obras similares ya existentes y se acrediten los porcentajes de adhesion requeridos por
cada modalidad de ejecucion.

ARTICULO 4°: Se autoriza al Departamento
Ejecutivo para la construccion, por cualquiera de las modalidades que prevé el articulo 9°, de las obras que cuenten
con declaracion de utilidad pablica segun lo establecido en el articulo anterior, siempre que se acredite:

a. La incorporacion de las mismas como parte de equipos urbanos integrales que puedan corresponder a planes
organicos de desarrollo.

Las necesidades que las justifican.

La capacidad contributiva de los beneficiarios, la adhesién de ellos a su concrecion.

La demanda actual vy potencial que satisfacen.

La imputacion a la partida presupuestaria correspondiente, cuando se afecten fondos municipales.

La indicacion expresa del inciso del articulo anterior, del cual resulta la declaracion de utilidad publica.

™o oo o

ARTICULO 5°: Para la realizacién de las obras a que se refiere esta ordenanza, se disponen las restricciones
administrativas al dominio privado que sean necesarias, conforme la técnica y el destino de aquéllas.

SECCION Il

PROYECTO Y DIRECCION TECNICA DE
LAS OBRAS

ARTICULO 6°: El Departamento Ejecutivo podra realizar los proyectos y estudios de las obras por medio de la
Oficina Técnica Municipal y/o profesionales de la ingenieria contratados al efecto, segun las normas de la Ley
Organica de las Municipalidades, cuando la obra sea licitada por aprobacion de partidas municipales, y/o aprobar los
que le sean presentados por los beneficiarios o por las entidades que los representen en las condiciones que
estipula esta ordenanza.

ARTICULO 7°: Los proyectos para licitacion deberan contar como minimo con:
Indicacion del tipo de obra y memoria descriptiva.

Planos generales y de detalles.

W N

Presupuesto detallado.
4. Especificaciones generales y particulares, legales y técnicas, a las que se han de ajustar los trabajos.

ARTICUL O 8°: Excepto las obras que se ejecutan por administracion, las obras estaran a cargo de un profesional de
la empresa contratista que sera el responsable de la correcta ejecucién técnica del proyecto.

La Municipalidad supervisara la fiel interpretacion del proyecto y cumplimiento del contrato, a cuyo efecto librara las
ordenes de servicio correspondientes. Ademas expedira los certificados y las liquidaciones, asi como también
practicara las recepciones provisorias y definitiva.
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SECCION IlI
CAPITULO |
MODAL IDADES DE EJECUCION

ARTICULO 9°: Las obras se ejecutaran por las modalidades que se indican en este articulo o por la utilizacion
combinada de las previstas en los incisos a), c), d) y e):

a. Por ejecucion directa, con fondos de la Municipalidad.

b. Por contrato directo entre vecinos y empresas constructoras.

c. Por licitacion publica, pudiendo imponer, a la empresa adjudicataria, la percepcién del costo de la obra
directamente de los beneficiarios.

d. Por consorcios y cooperativas.

e. Por acogimiento a las leyes de la Provincia o de la Nacion.

CAPITULO I

EJECUCION DIRECTA CON FONDOS
MUNICIPALES

ARTICULO 10°: La ejecucion directa con fondos de la Municipalidad se realizard conforme las normas que rijan
sobre el particular.

Para la presente modalidad de ejecucion de obras serd facultad del Departamento Ejecutivo abrir un Registro de
Oposiciones.

ARTICULO 11°: En los casos que se determinare el reintegro del costo, ya sea en forma parcial o total, a cargo de
los beneficiarios, el prorrateo serd efectuado conforme al régimen determinado en la seccién IV de la presente
Ordenanza, quedando facultadas las municipalidades para imponer las correspondientes contribuciones de mejoras.

CAPITULO 1l

EJECUCION POR CONTRATO DIRECTO
ENTRE VECINOS Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

ARTICULO 12°: Los vecinos podran contratar con empresas constructoras en forma directa, sin previa licitacion, las
obras a que se refiere la presente Ordenanza, con sujecién a las disposiciones de los articulos siguientes.

ARTICULO 13°: La realizacién de obras por contrato directo entre vecinos y empresas constructoras debera ser
solicitada como minimo, por el setenta por ciento (70 %) de los propietarios o poseedores a titulo de duefio de las
parcelas con frente a la obra, por un nimero de ellos que representen igual porcentaje de la extension total de los
frentes y/o superficie, en su caso.

No se computaran para tal calculo, las propiedades fiscales nacionales, provinciales o municipales.

ARTICULO 14°: La conformidad serd expresada por escrito, en formularios tipo fijados por la Municipalidad.
Deberan contener en su texto:

a. La designacién de una Comision Representativa de por lo menos dos miembros que deberan ser
propietarios beneficiarios de la obra, facultdndolos para que suscriban el contrato general y realicen todas
las gestiones necesarias para la tramitacion del expediente respectivo.

b. La nomenclatura catastral de las parcelas con frente a la obra.
c. El nombre, domicilio, documento de identidad y la firma del propietario, o poseedor a titulo de duefio.

d. El nombre y domicilio de la empresa con la que se desea contratar la obra. Las firmas de los miembros de
la comisién representativa quienes a su vez certifican las firmas de los vecinos adherentes se deberan
autenticar indistintamente por escribano publico, juez de paz, institucion bancaria, autoridad policial o
municipal.

ARTICULO 15°: Con los formularios citados en el articulo anterior, se debera presentar el proyecto de la obra. El
Departamento Ejecutivo dentro de los veinte (20) dias evaluara las actuaciones y, en su caso, autorizara su
prosecucion.

ARTICULO 16°: Cumplidos los requisitos precedentes, los vecinos podran suscribir los contratos en formularios
segun el modelo tipo fijjado por el Departamento Ejecutivo. Las firmas seran autenticadas por la comision
representativa o autoridad municipal. Los contratos suscriptos deberan alcanzar como minimo el setenta por ciento
(70 %) de los beneficiarios de la obra, computados del modo que establece el articulo 13°. Incluirdn la condicién de
supeditar su vigencia a la aprobacion definitiva del Departamento Ejecutivo.
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El contrato se firmara en forma individual para cada contribuyente en tres ejemplares: uno para la municipalidad, otro
para el vecino y el tercero para la empresa. Sera rechazado todo contrato en que se note enmienda, raspadura y/o
cualquier clase de alteracién de su texto, que no esté debidamente salvada.

La presentacion de los contratos individuales ante la municipalidad se efectuara dentro de los cuarenta y cinco (45)
dias de notificadas la comision representativa y la empresa, de la autorizacion a que refiere el articulo anterior.

En caso de que no se cumpla en término con tal recaudo, el Departamento Ejecutivo podra disponer una prérroga de
hasta igual plazo u ordenara la clausura del tramite y dispondra el archivo de las actuaciones. Conjuntamente con
los contratos individuales, se presentara el contrato general, que sera suscripto entre la comisién representativa y la
empresa.

ARTICULO 17°: El Departamento Ejecutivo dentro del plazo de quince (15) dias de la presentacién de los contratos
individuales se expedira sobre las actuaciones producidas. Si formulara observaciones, el Departamento Ejecutivo
se expedira en definitiva dentro de los cinco (5) dias de completada la documentacion.

De considerar que se han cumplido los recaudos necesarios, el Departamento Ejecutivo dentro de los plazos
precedentes, mediante decreto, aprobara el tramite y autorizara la realizacion de la obra en las condiciones
estipuladas.

El contratista presentara el plan de trabajos a que se ajustara la construccién de la obra, dentro de los diez (10) dias
de notificado del decreto que autoriza su realizacién.

No se iniciard la obra sin previa aprobacion del plan de trabajos, la que se debera producir dentro del término de
cinco (5) dias a partir de su presentacion.

Dentro de los diez (10) dias de aprobado el plan de trabajos, el contratista se debera presentar a iniciar el replanteo
de la obra. El acta respectiva se firmara dentro del mismo plazo. A partir de la fecha del acta de replanteo
comenzara a correr el plazo previsto para la ejecucion de la obra.

El incumplimiento de las obligaciones y plazos precedentes, dara lugar a la aplicacion del régimen de rescision
contractual y de extincion de la autorizacion que determina la seccion VIII de la presente Ordenanza General.

ARTICULO 18°: No podra autorizarse por este régimen la realizacion de obras cuyo plazo de ejecucion exceda de
sesenta (60) dias o tengan una extension superior a diez cuadras, segun las caracteristicas de la obra que se trate.

CAPITULO IV

EJECUCION POR LICITACION PUBLICA
CON PERCEPCION DIRECTA DEL COSTO POR LAS EMPRESAS

ARTICULO 19°: Podran realizarse por licitacion publica con percepcion directa del costo a los beneficiarios por parte
de la empresa adjudicataria, las obras a que se refiere la presente ordenanza:

a. A solicitud de vecinos frentistas.
b. Poriniciativa de la municipalidad.

ARTICULO 20°: En el caso del articulo anterior la intervencién de la municipalidad, a los efectos de la percepcion
del precio, no creara responsabilidad a su cargo, con relacion a la empresa adjudicataria, ni con respecto a los
vecinos.

ARTICULO 21°: Previo al llamado a licitacion el Departamento Ejecutivo abrird un registro de oposicion por el
término de diez (10) dias habiles que funcionara en la municipalidad. En caso que las oposiciones no superen el
treinta por ciento (30 %) del total de los vecinos beneficiarios de la obra, computados de modo que establece el
articulo 13°, se procedera al llamado a licitacion. Si las oposiciones superaran el treinta por ciento (30 %) antes
indicado, se parcializara el llamado a licitacién limitdndolo a los sectores donde dicho porcentaje de oposicidn no se
hubiere superado, respetando las condiciones establecidas en el articulo 97°, segundo parrafo.

ARTICULO 22°: Todas las obras que se realicen por el régimen de este capitulo cumplimentaran los siguientes
requisitos:

La municipalidad efectuara el llamado a licitacion publica con no menos de treinta (30) dias corridos de anticipacion
al acto de apertura de propuestas. Se publicaran como minimo dos avisos en el "Boletin Oficial" y en un diario o
perioddico de la localidad. Donde no haya diarios se utilizaran avisos murales o cualquier medio de difusion. Se
invitara a participar a las empresas inscriptas en el Registro de Contratistas que establece el articulo 96°.

ARTICULO 23°: Dentro de los quince (15) dias corridos de realizada la licitacion, el Departamento Ejecutivo previo
informe de la Oficina Técnica, preadjudicara la obra a la empresa cuya propuesta se haya considerado mas
conveniente, condicionando su aceptacion definitiva al cumplimiento de los recaudos establecidos en el presente
articulo.
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ARTICULO 24°: El Departamento Ejecutivo, en oportunidad de preadjudicar la ejecucion de la obra, ordenara a la
empresa adjudicataria que, a su cargo, realice (2) publicaciones en diarios locales o que coloque avisos murales en
la zona donde se realizara la obra, haciendo conocer a los vecinos beneficiarios las condiciones de la ejecucion de
los trabajos y su forma de pago. Sefialara también que funcionara el Registro de Oposiciones, en el edificio
municipal, por el término de diez (10) dias habiles. El texto de tales publicaciones serd aprobado por la
municipalidad.

ARTICULO 25°: En el caso de que las oposiciones no superen el treinta por ciento (30 %) del total de los vecinos
beneficiarios de la obra, computados del modo que establece el articulo 13°, se podra continuar el tramite.

Si la oposicion fuere superior al limite establecido, y mediaran razones de interés publico debidamente fundadas, la
municipalidad, mediante ordenanza especial, podra disponer la realizacion de los trabajos por cualquiera otra de las
modalidades que prevé el articulo 9°.

ARTICULO 26°: Cumplidos los requisitos precedentes, los vecinos podran suscribir los contratos individuales en
formularios segun el modelo tipo fijado por el Departamento Ejecutivo. Los contratos suscriptos deberan alcanzar
como minimo el setenta por ciento (70 %) de los beneficiarios de la obra computados del modo que establece el
articulo 13°. Incluirdn la condicién de supeditar su vigencia a la aprobacion definitiva del Departamento Ejecutivo.

El contrato se firmara en forma individual para cada contribuyente en tres ejemplares: uno para la municipalidad, otro
para el vecino y el tercero para la empresa. Sera rechazado todo contrato en que se note enmienda, raspadura y/o
cualquier clase de alteracion de su texto, que no esté debidamente salvada.

La presentacion de los contratos individuales ante la municipalidad se efectuara dentro de los cuarenta y cinco (45)
dias de notificada la empresa de la preadjudicacion de la obra. En caso de que por la magnitud de la obra no se
pueda cumplir en término con tal recaudo, el Departamento Ejecutivo podra disponer una prérroga del plazo por un
término adecuado a la cantidad de beneficiarios de la obra.

ARTICULO 27°: Si el porcentaje de contratos individuales firmados resultare inferior al setenta por ciento (70 %) del
monto total de la obra, el

Departamento Ejecutivo podra, con la conformidad de la empresa, autorizar igualmente la ejecucion total o parcial de
la obra respetando las condiciones establecidas en el articulo 97°, segundo parrafo. Si mediaran razones de interés
publico debidamente fundadas, la municipalidad, mediante ordenanza particular, podra disponer la realizacion de los
trabajos por cualquier otra de las modalidades que prevé el articulo 9°.

ARTICULO 28°: De considerar que se han cumplido los recaudos necesarios, el Departamento Ejecutivo, dentro de
los quince (15) dias de la presentacion de los contratos individuales, mediante decreto, aprobara las actuaciones,
adjudicard la obra, dispondra la firma del contrato general que serd suscripto por la municipalidad y la empresa y
autorizara la ejecucion de los trabajos en las condiciones estipuladas.

CAPITULO V
EJECUCION POR CONSORCIOS O COOPERATIVAS DE VECINOS

ARTICULO 29°: Las obras a que se refiere esta ordenanza podran ejecutarse por consorcios o cooperativas de
vecinos legalmente constituidas, ya sea en forma directa o por contratacion con terceros.

ARTICULO 30°: En el caso de que la obra sea realizada directamente por consorcio o por cooperativa de vecinos, la
correspondiente autorizacién sera otorgada previo cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 24° y 25° de la
presente. Para esta modalidad de ejecucidn no se requerira el requisito de licitacién puablica.

Los contratos que firmen los consorcios o las cooperativas con los vecinos, cumpliran los recaudos que establece el
articulo 16°.

ARTICULO 31°: El consorcio o cooperativa podra realizar las obras mediante contratos con terceros, del mismo
modo que establece el articulo anterior, siempre que no supere el cincuenta por ciento (50 %) del presupuesto de
aquéllas.

Cuando se supere dicho porcentaje, la obra sélo se podra ejecutar con la intervencion del consorcio o la cooperativa
en las condiciones establecidas por el capitulo Il de esta seccidn, en cuyo caso dichos entes, por intermedio de la
comision directiva y/o el consejo de administracion, solamente asumiran las funciones de la comisién representativa
y el ejercicio de las atribuciones correspondientes a la parte vecinal, en el régimen de rescision contractual.

ARTICULO 32°: La municipalidad podra anular la autorizacion para la realizacién de las obras que se realicen por la
modalidad que prevé el presente capitulo, en las condiciones que estipula el articulo 57°.

CAPITULO VI

EJECUCION POR ACOGIMIENTO A LAS
LEYES
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DE LA PROVINCIA O DE LA NACION

ARTICULO 33°: Las obras a que se refiere esta ordenanza se podran ejecutar por acogimiento mediante ordenanza
especial, a las leyes de la Nacién o de la Provincia.

ARTICULO 34°: Cuando deban intervenir organismos y/o empresas del Estado y se deban contratar trabajos con
terceros, los pliegos de bases y condiciones incluiran las especificaciones técnico-constructivas establecidas por
aquellos.

SECCION IV
OBLIGATORIEDAD DE PAGO

ARTICULO 35°: El costo total de las obras que se ejecuten conforme con lo establecido en la presente ordenanza,
asi como también el proyecto, la direcciébn técnica, los accesorios para su funcionamiento, los trabajos
complementarios y/o las variaciones de costos sobrevinientes, serdn de pago obligatorio para los propietarios o
poseedores a titulo de duefio, de los inmuebles beneficiados, previa declaracién de su utilidad publica.

ARTICULO 36°: La contribucién del propietario o poseedor a titulo de duefio, calculada sobre la base del precio al
contado de la obra, no podra exceder del treinta y tres por ciento (33 %) del valor real del inmueble con la mejora
incorporada.

Todo exceso confiscatorio, sera abonado por la municipalidad.
ARTICULO 37°: El prorrateo, a los efectos del articulo 35°, se hard en una de las siguientes formas:
1. Prorrateo por frente
2. Prorrateo por zona
3. Prorrateo por frente y zona.
Cuando la naturaleza de la obra justifique otra forma de prorrateo, ésta se establecera por ordenanza particular.

ARTICULO 38°: Cuando para los efectos del pago se establezca el "prorrateo por frente", el valor total de la obra se
prorrateara entre los vecinos en funcion de la extension lineal de los frentes de los inmuebles afectados, de acuerdo
con sus titulos y/o planos de mensura aprobados.

ARTICULO 39°: Cuando para los efectos del pago se establezca el "prorrateo por zona", el valor total de la obra se
prorrateara entre los vecinos en funcion de las superficies de las propiedades, las que se clasificaran en zonas cuyo
namero, dimensiones y valor relativo seré fijado por ordenanza particular.

Cuando para los efectos del pago se establezca el "prorrateo por frente y zona", la division del valor total entre frente
y zona, asi como también la clasificacion de zonas, su ndmero, dimensiones y valor relativo, sera fijado por
ordenanza particular.

ARTICULO 40°: Cuando la obra afecte inmuebles que estén comprendidos en el régimen de la ley de propiedad
horizontal, el importe de la cuenta correspondiente, se prorrateara entre todos los propietarios en la forma que
establezcan los respectivos reglamentos de copropiedad.

ARTICULO 41°: Estan igualmente afectados al pago que determine el articulo 35° los inmuebles del dominio publico
o privado nacional, provincial o municipal y de entidades de cualquier indole, salvo disposicion legal en contrario que
determine la excepcion expresa.

ARTICULO 42°: Las empresas ferroviarias estan obligadas asimismo al pago de obras que beneficien a los predios
en gue tengan su asiento oficinas, estaciones, talleres, anexos y todas sus dependencias, asi como también a sus
propiedades no destinadas a la explotacion.

ARTICULO 43°: En los casos de que las obras realizadas correspondan a propiedades exceptuadas de pago, de
conformidad con lo establecido en los articulos 41° y 42°, el monto proporcional de las obras que les corresponde
sera a cargo de la municipalidad.

ARTICULO 44°: Los precios se estableceran por obra terminada y sujetos al reajuste de las variaciones de costos
gue pudieran corresponder por incremento o disminuciéon de ellos. Las liquidaciones y los certificados de deuda
incluiran, en su caso, las variaciones de costos ocurridas entre la fecha de licitacion y el mes inmediato anterior al de
la firma del acto de replanteo, a cuyo efecto se actualizardn provisoriamente los valores originales utilizando los
indices mensuales del costo de la construccion, nivel general fijados por el Instituto Nacional de Estadistica y
Censos.

Una vez terminadas las obras, se liquidaran las variaciones de costos definitivas, cuando correspondiera, conforme
las normas del Cédigo de Obras Publicas de la Provincia y su reglamentacion.
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SECCION V
LIQUIDACION DE DEUDAS Y FORMAS
DE PAGO

ARTICULO 45°: No se admitira el pago por anticipado con anterioridad a la recepcién provisoria. El pago de las
obras a cargo de los vecinos se podra efectuar por alguno de los siguientes modos:

1. Al contado: Dentro de los treinta (30) dias de notificada la respectiva liquidacién conformada por la autoridad
municipal, una vez recibidas provisoriamente las obras.

2. A plazos: En cuotas que se comenzaran a abonar a partir de la oportunidad sefialada en el punto anterior. Se
abonara, sobre los saldos adeudados, un interés no mayor del autorizado por el Banco Central de la
Republica para entidades financieras no bancarias, liqguidandose a partir de la misma fecha indicada
precedentemente y de modo que las cuotas de amortizacién e intereses resulten constantes, mensuales y
consecutivas. Durante la vigencia del plazo, el deudor podra en cualquier momento, satisfacer el importe de
su cuenta. En tal caso los intereses seran liquidados hasta la fecha de pago y de acuerdo con las
condiciones de pago que correspondan a la fecha sefialada.

Las liquidaciones presentadas deberan ser devueltas, aprobadas u observadas, dentro de los quince (15) dias
corridos de su presentacion. Las observadas seguirdn el mismo procedimiento en un plazo de cinco (5) dias a partir
de la nueva presentacion. El no cumplimiento de los plazos dara lugar a las responsabilidades que fija el articulo
241° de la Ley Orgénica de las Municipalidades.

Las liquidaciones constaran de los siguientes documentos: Acta de medicién, Certificado de Obra y Planilla de
Prorrateo.

ARTICULO 46°: El deudor podra optar por alguna de las modalidades de pago establecidas en el articulo anterior
mediante la suscripcién del contrato individual.

Si el deudor que hubiese optado por el pago al contado no lo efectuare dentro de los treinta (30) dias de notificado
de la liquidacién que establece el articulo 45°, incurrird en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelacion
previa. En la misma situacioén se colocara el vecino que hubiese optado por el pago en cuotas mensuales, cuando
hubiere dejado vencer o estuvieran impagas tres (3) cuotas seguidas o cinco (5) alternadas. En tal caso, se podran
considerar cumplidos todos los plazos pendientes y exigir el total de lo adeudado, excluido el interés financiero de
las cuotas pendientes, como si se tratara de una obligacion de plazo vencido. Sin perjuicio del pago del interés
financiero establecido en el articulo 45°, la mora, en todos los casos, hara pasible al deudor de un interés punitorio
del dos por ciento (2 %) mensual sobre el importe del saldo adeudado.

Si el deudor no hubiese convenido ninguna forma de pago, se entendera a los efectos de este articulo, que esta
obligado al plan de pagos de mayor extension establecido para la obra de que se trate.

La obligatoriedad para efectuar los pagos de acuerdo con los distintos planes, establecidos en cada caso, surgird a
partir de la notificacion de estar aprobadas las liquidaciones a que hace referencia el articulo 45°. Dicha notificacion
guedara suficientemente cumplida mediante la publicacién de un edicto en el "Boletin Oficial" de la provincia de
Buenos Aires donde se dara a conocer la aprobacion de las liquidaciones, las cuadras o calles donde se encuentren
los inmuebles afectados, la obligatoriedad y el lugar donde deban ser efectuados los pagos y la mencién de los
nameros de los articulos de esta Ordenanza que pudieran corresponder.

ARTICUL O 47°: Si se realizasen los trabajos segun las modalidades del Capitulo V de la

Seccion I, dentro de los treinta (30) dias corridos de otorgada la autorizacion pertinente, la entidad o empresa
adjudicataria debera formular las cuentas correspondientes a cada vecino obligado al pago, con las modalidades
previstas en el articulo 45°. El vecino tendra un plazo de treinta (30) dias habiles desde la notificacion para optar por
alguna de dichas modalidades. De no expedirse, se considerara que el vecino ha optado por la de pago a mayor
plazo

ARTICULO 48°: Practicada la recepcién provisoria, inclusive la de tramos parciales de la obra, segun se determina
en la Seccion VI y conformada la liquidacién en los términos del articulo 45°, los contratistas o entidad ejecutante
podran preparar los certificados de deuda correspondientes a cada propiedad afectada, los que seran visados por la
Direccion Técnica. En tales condiciones, se someteran a la consideracion del Departamento Ejecutivo para su
aprobacion. La empresa, en oportunidad de presentar los certificados de deuda, comunicara a la Municipalidad los
pagos efectuados por los vecinos hasta esa fecha.

En los pliegos de bases y condiciones se establecerd, en los casos en que esté autorizado por ordenanza particular,
la certificacion de acopio de materiales y la forma en que se liquidara.

ARTICUL O 49°: Los certificados de deuda aprobados por el Departamento Ejecutivo se consideraran titulo ejecutivo
en los términos del articulo 521° del Cddigo de Procedimiento Civil. Deberan satisfacer los siguientes recaudos
minimos:
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Expediente y obra.

Fecha de aprobacién de la liquidacién correspondiente, conforme lo establece el articulo 45°.
Nombres y apellido del propietario y/o poseedor a titulo de duefio.

Designacion catastral de la propiedad afectada.

Datos esenciales del prorrateo, del precio, medidas y precios unitarios.

Importe total a pagar, en nimeros y letras.

Transcripcién de las condiciones de pago segln lo establecido en los articulos 45° y 46°.

Fecha de expedicion del certificado de deuda por el Departamento Ejecutivo.

© ® N o gk Wb

Firmas del Intendente Municipal, del Contador y del representante de la empresa contratista o entidad
ejecutante, en su caso.

A los efectos del inciso 9) precedente, el Intendente Municipal queda facultado para otorgar poder especial a un
funcionario jerarquico a los efectos de firmar, en su nombre los referidos certificados. En tal caso, se indicara, en los
mismos, que se suscribe por poder especial.

La Municipalidad no podra demorar mas de veinte (20) dias corridos en devolver debidamente firmados los
certificados a partir de su presentacién por la empresa ejecutante.

El cobro de los certificados correra por cuenta de la empresa o entidad ejecutante de la obra o por quien ella designe
al efecto, salvo el caso del Capitulo Il de la Seccién Il

ARTICULO 50°: En ocasién de la recepcion provisoria, se procedera a establecer el monto de los trabajos
adicionales que se hubieran realizado y/o las variaciones de costos definitivos correspondientes, pudiéndose incluir
los mismos en las liquidaciones originales o confeccionar una liquidacion adicional la que deberd abonar cada
propietario conforme a su opcién de pago de las obras, de acuerdo con lo establecido en el articulo 46°.

ARTICULO 51°: No podran ser otorgadas escrituras de transferencias de dominio, constitucion de derechos reales y
en general, escrituras relativas a cualquier modificacion o limitacion del derecho de propiedad de los inmuebles
beneficiados por obras que se construyan por el régimen de la presente ordenanza, hasta el pago total de ellas, sin
previa certificacion de la Municipalidad. Para el otorgamiento de tal certificacion, sera obligatoria la intervencion de la
empresa contratista o de la entidad respectiva acerca de la deuda exigible. El escribano actuante debera retener, en
su caso, la suma que se adeudare a la fecha de la escrituracion, responsabilizdndose por ese importe, en el
supuesto de incumplimiento de la presente disposicién.

En los casos de contratos aprobados por el Departamento Ejecutivo y cuando aun no se hubiesen conformado las
liquidaciones, la Municipalidad, con intervencion de la empresa contratista o entidad respectiva, certificara dicha
circunstancia.

ARTICULO 52°: No se dara curso a la tramitacién de subdivisiones de inmuebles gravados por obras a las que se
refiere la presente Ordenanza, sin la previa certificacion de la Municipalidad, con intervencion de la empresa
ejecutante o de la entidad respectiva, en la que conste que la deuda se encuentra cancelada o que existe deuda,
CuUyo pago en cuotas no registra atraso exigible.

SECCION VI

RECEPCION Y CONSERVACION DE LAS
OBRAS
ARTICULO 53°: La recepcién provisoria total de las obras estara a cargo de la Municipalidad, por intermedio de las

oficinas correspondientes y sera efectuada a solicitud de la empresa o entidad ejecutante, debiendo expedir un
informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al pliego de bases y condiciones.

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podra realizar la recepcién provisoria parcial por unidades que
integran la obra, por tramos parciales, por cuadras o por grupos de cuadras, siempre que, en todos los casos, se
encuentren terminados.

Las recepciones provisorias parciales se haran en oportunidad de labrarse el acta de medicion.

ARTICULO 54°: La recepcion definitiva de las obras se efectuard después de transcurridos los plazos de
conservacion que, para cada tipo de obra, se fijara expresamente en los respectivos pliegos de bases y condiciones.
Durante este periodo se realizardn los ensayos previstos en el pliego y, sobre la base de ellos, se practicara la
recepcion definitiva. En el caso de que la recepcion provisoria fuese por cuadras o unidades terminadas, el plazo de
conservacion se contara desde la fecha de la recepcion provisoria total.

Se considerard como fecha de recepcién provisoria total, la fecha de la dltima recepcion provisoria parcial, siempre y
cuando no mediare interrupcion del plazo contractual no imputable al contratista, en cuyo caso éste podra solicitar, a
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los efectos del computo del plazo de conservacion, que sea considerado desde la fecha de interrupcion de los
trabajos, para la parte de la obra realizada hasta ese momento y que se encuentre librada al uso.

Durante el plazo de conservacion, el mantenimiento de las obras correra exclusivamente por cuenta de la empresa
constructora o entidad ejecutante, a cuyo cargo estaran las reparaciones que dispusiese la Municipalidad, las que se
efectuaran en el plazo que fije la oficina técnica. En caso de incumplimiento, la Municipalidad podra realizar los
trabajos necesarios directamente o adjudicarlos a terceros, todo ello con cargo a la empresa o entidad ejecutante.

SECCION VI
GARANTIAS

ARTICULO 55°: Los pliegos de bases y condiciones preveran en forma expresa la suma total con que las empresas
deberan afianzar sus propuestas, las que se integraran conforme lo establece el articulo siguiente.

ARTICULO 56°: Dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a la notificacion de la resolucién del
Departamento Ejecutivo a que se refieren los articulos 17° y 28°, la empresa constructora debera constituir una
garantia por un valor igual al cinco por ciento (5 %) del monto total de la obra, en efectivo, fianza bancaria, titulos de
renta publica al tipo de cotizacion oficial de la Bolsa de Comercio o péliza de caucién; en todos los casos, a la orden
de la Municipalidad.

El deposito de garantia estara destinado al pago de las multas que no satisfaga en término la empresa y a la
reparacion de los efectos constructivos que la empresa no subsane en el término de la intimacién que se le
efectuare.

En todos los casos en que se produjeran afectaciones del depdsito de garantia, en el plazo de quince (15) dias de
notificado el contratista de ellas, deberd integrar la diferencia, hasta completar el monto total de dicho depésito, bajo
pena de rescindirle el contrato.

SECCION Vvl
REGIMEN DE RESCISION

ARTICULO 57°: Los contratos deberan necesariamente establecer las clausulas de rescisién que se determinan en
la presente Seccion. Ademas, en el caso de contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, queda
exclusivamente a cargo de la Municipalidad en representacion de los vecinos, la facultad de disponer la rescision o
que se persiga su declaracion, segun el caso, y de efectivizar sus consecuencias.

Sin perjuicio de ello, la Municipalidad, podra anular, revocar o declarar la caducidad de la autorizacién concedida
para realizar la obra, segun el caso, sin necesidad de intervencion judicial, por las mismas causales que se
determinan en los articulos siguientes. Cualquiera de dichos actos, producira de pleno derecho la rescision del
contrato, con las consecuencias que sefiala el articulo 61°.

ARTICULO 58°: La quiebra, la liquidacion sin quiebra o el concurso civil de acreedores del contratista, producira de
pleno derecho la rescision del contrato. Los acreedores o alguno de ellos podran proponer al Departamento
Ejecutivo, con la conformidad de la Comision Representativa, si la hubiere, hacerse cargo del contrato en las mismas
condiciones y con iguales garantias y capacidades técnicas financieras exigibles al titular.

ARTICULO 59°: Si adjudicada una obra, se produjera la incapacidad o muerte del contratista, podran sus herederos
0 representantes legales, tomar a su cargo el respectivo contrato, con las mismas condiciones, garantias y
capacidades exigidas al titular. Si los citados no formularan la opcion dentro del plazo de sesenta (60) dias, contados
desde la fecha de la incapacidad o muerte, o las condiciones ofrecidas no fueran satisfactorias, la Municipalidad
podra rescindir el contrato, inclusive en ejercicio de la representacion prevista en el articulo 57°.

En este caso, se abonara y/o certificara segun corresponda, a la sucesion o al curador los trabajos ejecutados,
devolviéndose los depésitos de garantia no afectados y permitiéndose retirar el plantel de Gtiles y materiales de la
obra.

ARTICULO 60°: Podra rescindirse el contrato, por culpa del contratista, en los siguientes casos:

1. Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia, o contravenga las obligaciones y
condiciones fijadas en el contrato.

2. Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en el contrato o pliego de bases y
condiciones, para la iniciacion de las obras.

3. Cuando se produzcan demoras injustificadas en la ejecucion de los trabajos y a juicio de la Municipalidad
no puedan terminarse en los plazos estipulados.

4. Cuando el contratista infrinja en forma reiterada las leyes de trabajo.
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S. Cuando el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15 %) del monto del contrato.

ARTICULO 61°: Producida la rescision del contrato por culpa del contratista, la misma tendra las siguientes
consecuencias:

1. El contratista respondera por todos los perjuicios que sufra la Municipalidad o los vecinos, como
consecuencia de dicho acto.

2. Se dispondrd, si se cree conveniente y previa valuacion, de los equipos y materiales que se encuentren en
obra, necesarios para su continuacion. El contratista podra pedir reconsideracion de dicha valuacion.

3. Los créditos que resulten por los materiales, equipos e implementos que se reciban en el caso del inciso
anterior, y por la liquidacion de partes de obras terminadas y obras inconclusas que sean de recibo,
guedaran retenidos a las resultas de la liquidacion final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la
rescision del contrato.

4. Cuando se opere la rescision por imperio de lo dispuesto en el articulo 60°, inciso 2, el contratista perdera el
deposito de garantia de contrato.

5. En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediera del monto de los depositos de
garantia, podra hacerse efectiva sobre el equipo, el que se retendra a este efecto.

6. Se dara conocimiento al Registro de Licitadores de la Provincia de la resolucion adoptada.

ARTICULO 62°: El contratista podréa rescindir el contrato cuando por causas imputables a la Municipalidad o a los
vecinos o las entidades intervinientes, segun el caso, se suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucién de las
obras o se demore injustificadamente por un plazo superior a treinta (30) dias la iniciacién, siempre que el contratista
hubiera intimado por escrito la normalizacion de la situacion producida, con una anticipacion de por lo menos diez
(10) dias al vencimiento de dicho plazo, o se den las causales previstas en la Ley General de Obras Publicas de la
Provincia. La rescision tendra las consecuencias establecidas en la mencionada ley.

ARTICULO 63°: Sera causa de rescision, para ambas partes, el caso fortuito o de fuerza mayor que imposibilite el
cumplimiento del contrato. El contratista tendra derecho a percibir el monto de los trabajos ejecutados conforme con
las estipulaciones del contrato.

SECCION IX
OBRAS DE PAVIMENTACION
ARTICULO 64°: Los proyectos para obras de pavimentacion deberan consignar:

1. Resultado de los andlisis de suelos. Su clasificacion.
Determinacion de rasantes de los pavimentos a construir.

3. Plano de replanteo con cotas de cunetas en correspondencia a arranques de curvas o indicacion de la
circulacion superficial de las aguas.

4. Perfiles longitudinales de cada cuadra a construir, con ubicacion planialtimétrica de todos los umbrales
fronteros a calles a pavimentar y su relacién con las rasantes proyectadas.

Delimitacion de la cuenca fluvial que se relaciona con las obras a ejecutar.

6. Desagles pluviales. En caso de ser necesario, detalles de las obras a realizar con precisa indicacion de los
lugares en que se ha previsto que se capten o se resuman las aguas de lluvia.

7. El costo estimativo de las obras de pavimentacion y de las obras complementarias de desagues pluviales a
que se refiere el inciso anterior.

8. Especificaciones generales, legales, técnicas y particulares, a las que se han de ajustar los trabajos.

ARTICULO 65°: Las condiciones técnicas de las obras que se ejecutan deberan responder a las especificaciones y
pliegos en vigor en cada Municipalidad. Sélo se autorizara la construccion de pavimentos especificados en el articulo
siguiente y de primera calidad, dentro de sus caracteristicas.

En los casos en que no se haya establecido el pago obligatorio de las obras, el grupo de vecinos que se presente
abonara el total de las obras, pudiéndose autorizar otros tipos de afirmados de menor calidad.

ARTICULO 66°: Bajo el régimen de la presente Ordenanza se encuentran comprendidos los pavimentos que a
continuacion se enumeran:

1. Rigidos de hormigén simple o armado.
2. Articulados con elementos prefabricados.

3. Elasticos de concreto asfaltico.
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De granito o granitullo.
De tratamientos superficiales, con carpetas bituminosas.

Los pavimentos enumerados se proyectaran sobre bases organizadas con tratamiento y/o con constitucion
compatible, econémica y técnicamente, con el tipo de pavimento y con la composicion y naturaleza del suelo,
a juicio de la Municipalidad.

ARTICULO 67°: La Municipalidad determinard, en cada obra, si el pavimento se debera construir con cordones y, en
su caso, el tipo que sera adoptado.

ARTICULO 68°: Cuando para los efectos del pago se establezca el "prorrateo por frente" se observaran las
siguientes normas:

1. Elvalor total de la obra correspondiente a cada cuadra, incluso el de la cuarta parte de unay otra bocacalle y
el de la reduccién de los lotes esquineros que se menciona en el inciso siguiente, se dividird a prorrata entre
las propiedades frentistas al pavimento de cada cuadra y de acuerdo con la extension lineal de sus frentes,
segun titulo o plano aprobado.

2. Los lotes de esquina se consideraran disminuidos en un veinticinco por ciento (25 %) de la longitud de cada
uno de sus frentes, reduccidon que se podra efectuar hasta un maximo de veinte (20) metros desde la
interseccion de la linea municipal de edificacion.

3. El importe de los cuartos de bocacalle correspondientes a las calles transversales a las que se pavimentan,
se prorrateara entre las propiedades frentistas a dichas calles transversales, aunque no sean pavimentadas,
hasta la media cuadra, con un maximo de sesenta (60) metros medidos desde la interseccion de la linea
municipal de edificacion.

ARTICULO 69°: Cuando para los efectos del pago se establezca el "prorrateo por zonas" el importe de las obras
serd satisfecho en la siguiente forma:

1. Cuando la obra se deba abonar por zonas, el importe de cada cuadra, incluso el de la cuarta parte de una y
otra bocacalle, se dividir4 a prorrata entre las propiedades beneficiadas por el pavimento de acuerdo con
las superficies de las mismas. Clasificadas las superficies afectadas en tres zonas, el importe que
corresponda pagar a cada propietario, se determinara teniendo en cuenta que cada unidad de superficie
situada en la primera zona, pagara tanto como cinco (5) unidades comprendidas en la segunda y veinte (20)
en la tercera.

A efectos de tal clasificacion considerara: primera zona, la comprendida entre la linea del frente y la paralela a
ésta, trazada a veinte (20) metros hacia el fondo; segunda zona, la comprendida entre esta Ultima y la
paralela al frente, trazada a los cuarenta (40) metros del frente y la tercera zona, la comprendida entre las
paralelas trazadas a los cuarenta (40) metros y sesenta (60) metros del frente.

2. El importe de los cuartos de bocacalle no mencionados en el inciso anterior y que corresponden a calles
transversales a la pavimentada, se prorrateara en la forma indicada, segun el caso, sobre las propiedades
fronteras a dichas calles y comprendidas dentro de la media cuadra adyacente al pavimento. En terrenos
sin dividir la influencia se extendera hasta los sesenta (60) metros.

3. Los lotes de esquinas pagaran el pavimento por la primera calle que se pavimente de acuerdo con el inciso
1) del presente articulo, computandose a tal efecto el setenta y cinco (75 %) de la superficie de esquina y la
limitada por el frente y la bisectriz del angulo de las calles, entendiéndose por "superficie de esquina”, la
limitada por un frente de veinte (20) metros sobre cada linea de edificacién y la uniéon de los puntos
extremos con la interseccion de las lineas de la primera zona. Para el pago que corresponde a ese mismo
lote, por la segunda calle que se pavimente, al efectuarlo en forma analoga se computara también el
setenta y cinco (75 %) de la "superficie de esquina”, de manera que ésta resultard computada una vez y
media en primera zona al efectuarse por las dos calles. A los efectos de la aplicacion de este articulo,
consideranse lotes de esquina, a aquéllos cuyos angulos internos, comprendidos entre la linea de
edificacion no sean mayores de ciento treinta y cinco grados (135°).

4. Cuando una propiedad tenga frente a una, dos o mas calles, pagara el pavimento computandose para cada
calle las fracciones de la propiedad que resulten comprendidas entre la linea de frente y la bisectriz del
angulo de las calles. En los casos en que el terreno sea ademas esquinero, pagara de acuerdo con el inciso
anterior.

ARTICULO 70°: Si la propiedad tiene frente a dos calles opuestas y la distancia entre ambas es inferior a ciento
veinte (120) metros, se le considerara dividida por el eje de la manzana en dos partes, cada una de las cuales
guedara excluida del pago del pavimento relativo al frente opuesto.

ARTICULO 71°: En los casos en que se autorice la construccion de calzadas entre el eje de la calle y una de las
lineas de edificacion, cuyo ancho corresponda a la mitad definitiva, ya sea una sola o dos separadas por una rambla
central, el importe total de la primera calzada que sea pavimentada sera satisfecho de la siguiente manera: sesenta
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y cinco por ciento ( 65 % ) por los propietarios mas proximos y el treinta y cinco por ciento (35 %) por los del costado
opuesto. El mismo criterio se aplicard cuando se pavimente la media calzada restante.

ARTICULO 72°: En el caso de que el ancho determinado fuese superior a siete metros con cincuenta centimetros
(7,50 m.) el exceso no se podra cobrar a los propietarios afectados por la obra, salvo su expresa conformidad.

ARTICULO 73°: Si se dispone la ejecucion de las calzadas separadas por rambla central, el aumento de superficie
que ello determine en las bocacalles, tampoco podra ser cobrado a los vecinos, salvo su conformidad expresa.

ARTICULO 74°: De no fijar el pliego de bases y condiciones el plazo de conservacion se lo considerara de un (1)
afo, a partir de la fecha de aceptacién provisoria total.

Los propietarios de inmuebles que hayan pagado las construcciones y/o reconstruccion de un afirmado conforme las
disposiciones de esta ordenanza o de cualquier otra ordenanza de pavimentacion anterior que no hubiese
establecido su plazo de duracién, quedan eximidos de una nueva contribucion, con excepcién del caso previsto en el
articulo 71°, mientras las obras no hayan llegado a los limites de su vida legal que, a tales efectos, se fija a
continuacion:

1. Pavimentos rigidos: 15 afios.
2. Pavimentos articulados: 12 afos.
3. Pavimentos elasticos: 12 afios.
4. Pavimentos de granito o granitullo: 25 afios.
5. Pavimentos de tratamientos superficiales: 5 afios.
Estos plazos seran contados desde la fecha de la recepcién definitiva.

ARTICULO 75°: El costo total de desaglies, entubamientos, alcantarillas, puentes y demés obras complementarias
gque necesariamente se deban ejecutar con relaciéon a la construccion de pavimentos, serd incluido en el precio a
prorratear entre los vecinos frentistas conforme lo disponen los articulos 68° y 69°. Si el importe resultante excediera
el diez por ciento (10 %) del valor de la obra de pavimentacién propiamente dicha, se fijara la financiacion por
ordenanza especial.

ARTICULO 76°: Cuando deban pavimentarse calles suburbanas y/o los accesos a rutas de la red provincial o
nacional, la determinacion del porcentaje a cargo de los vecinos y la forma de su prorrateo, asi como la zona de
influencia de la obra, se reglaran por ordenanza especial.

ARTICULO 77°:. Los materiales provenientes del desmonte y demolicion originados por los trabajos de
pavimentacion y/o repavimentacion, solamente seran utilizados en la misma obra siempre que tal circunstancia haya
sido prevista en el pliego respectivo. Cuando no se autorice el empleo de dichos materiales, la autoridad municipal
dispondra su acopio en los sitios que indique, estando a cargo de la empresa y/o entidad ejecutante su transporte y
descarga. La distancia maxima a que se deberan trasladar los mencionados materiales, se fijara para cada obra en
el pliego correspondiente, quedando los mismos de propiedad municipal.

ARTICULO 78°: Las roturas que se deban efectuar en los pavimentos, con motivo de obras y/o servicios publicos,
deberan ser autorizadas por el Departamento Ejecutivo, el que establecera los plazos y condiciones de restauracion,
la que correspondera por cuenta del organismo o entidad que las origina, dandose por cumplido el plazo de
conservacion por parte del contratista en la parte afectada.

Si el organismo o entidad que origina las roturas no las repara en los plazos establecidos, la Municipalidad efectuara
los trabajos necesarios con cargo al responsable de dichas roturas, con méas los gastos de administracion y otros
recargos que correspondieren.

SECCION X
OBRAS DE ILUMINACION

ARTICULO 79°: Se incluyen en el régimen de la presente Ordenanza las obras de instalacién, renovacion,
mantenimiento y ampliacion de alumbrado publico que se ejecuten en las zonas urbanas y suburbanas.

ARTICUL O 80°: En forma particular, a los fines del articulo anterior, se imponen las restricciones al dominio privado
necesarias, tales como la colocacion de ganchos y ménsulas en los frentes de edificios al solo efecto de tendido de
redes y colocacion de hilo fijador para suspension de los aparatos de iluminacién y/o brazos necesarios, asi como la
colocacion de columnas en las veredas, respetando el acceso a edificios y garajes, y las demas que determinen las
caracteristicas del servicio.

ARTICULO 81°: Se consideran obras de alumbrado publico aquéllas que contemplan la iluminacién de calles,
avenidas, bulevares, plazas, paseos, parques y demas lugares del dominio publico.
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La potencia o intensidad luminica, el tipo y sistema de los artefactos iluminadores, las caracteristicas y la distancia
de las columnas y las demas normas constructivas seran establecidas en los respectivos pliegos de especificaciones
técnicas, las que preveran las variantes y especificaciones necesarias a los fines de la norma del articulo 97° de esta
Ordenanza.

El plazo de conservacion sera de tres (3) meses a partir de la fecha de la recepcion provisoria total, si no estuviese
previsto otro en el pliego de bases y condiciones.

SECCION XI
REDES DE ELECTRICIDAD

ARTICULO 82°: La instalacién, renovacion, mantenimiento y ampliacion de redes de distribucion de electricidad se
regiran por las normas de la presente Ordenanza, salvo los casos en que a la fecha existan servicios prestados
segun contrataciones, acogimientos 0 concesiones que hayan reglamentado la realizacion de dichas obras. El plazo
de conservacion sera de tres (3) meses a partir de la fecha de la recepcion provisoria total, si no estuviese previsto
otro en el pliego de bases y condiciones.

SECCION X1l
CERCOS Y VEREDAS

ARTICULO 83°:Declarase obligatoria la construccion de cercos y veredas en todo terreno baldio o edificado, con
frente a la via publica, en las zonas que determine el Departamento Ejecutivo, siempre que se pueda dar linea y nivel
definitivo.

ARTICULO 84°: La construccién de cercos y veredas se realizara por los propietarios obligados segun lo dispongan
los codigos de edificacion u ordenanzas especiales vigentes en cada Municipalidad o, en su defecto, segun las
normas que determine el Departamento Ejecutivo, relativas a materiales a utilizar, altura de cercos, pendientes y
extension de veredas, entrada de vehiculos, caracteristicas segun las zonas en que se realicen y segun se trate de
predios edificados o baldios, asi como toda otra condicién constructiva relacionada con tales obras.

ARTICULO 85: Los propietarios obligados a la construccion de cercos y veredas podran ejecutarlas directa o
individualmente , o bien de acuerdo con las modalidades generales que se determinan en la presente Ordenanza.

ARTICULO 86°: En el caso que se dispusiera la realizacion de obras de cercos y veredas por la modalidad de
licitacion publica, con percepcion directa del costo por la empresa, no sera necesario cumplir los recaudos
establecidos en los articulos 24° y 25°. El plazo de conservacion sera de seis (6) meses a partir de la fecha de la
recepcion provisoria total, si no estuviese previsto otro en el pliego de bases y condiciones.

ARTICULO 87°: Los certificados de deuda correspondientes a cada propietario, o poseedor a titulo de duefio, en
todos los casos, se liquidaran segun las obras efectivamente ejecutadas en su predio o frente al mismo.

SECCION Xl
SANEAMIENTO

ARTICULO 88°: Se incluyen en el régimen de la presente Ordenanza, la construccion, instalacién, renovacion,
ampliacién y mantenimiento de obras de saneamiento.

ARTICULO 89°: Las obras de saneamiento a que se refiere el articulo anterior, son las siguientes:

* Cafierias de distribucion de agua y sus conexiones domiciliarias.
* Colectoras cloacales y sus conexiones domiciliarias.
* Colectores de desagues pluviales.
Quedan comprendidas también las obras complementarias y afines que, en su caso, sea menester realizar.

ARTICULO 90°: Las obras se realizardn conforme con las especificaciones técnicas constructivas vigentes en la
entidad prestataria del servicio respectivo, a la que se requerird su previa aprobacion para la recepcioén. En los casos
no comprendidos en la disposicion precedente, se tomaran en cuenta las normas vigentes en la reparticion
correspondiente de la provincia de Buenos Aires. El plazo de conservacion serd de seis (6) meses a partir de la
fecha de la recepcidn provisoria total, si no estuviese previsto otro en el pliego de bases y condiciones.

SECCION XIV
PROVISION DE GAS

ARTICULO 91°: Se incluyen en el régimen de la presente Ordenanza la instalacion, renovacién, mantenimiento y
ampliacién de obras de provisién de gas, en zonas urbanas y suburbanas, para uso domiciliario.
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ARTICULO 92°: Las obras se realizaran conforme las especificaciones técnicas constructivas vigentes en la
Empresa Nacional de Gas del Estado.

ARTICULO 93°: La recepcion de las obras se debera efectuar con la aprobacion previa de las mismas por la
Empresa Nacional de Gas del Estado. El plazo de conservacion sera de seis (6) meses a partir de la fecha de la
recepcion provisoria total, si no estuviese previsto otro en el pliego de bases y condiciones.

SECCION XV
REDES TELEFONICAS

ARTICULO 94°: Se incluyen en el régimen de la presente ordenanza la instalacién, renovacion, mantenimiento y
ampliacion de centrales y/o redes telefonicas, en cuanto no sea materia de las reglamentaciones que rigen la
prestacion de los servicios en cada municipalidad. Se realizaran de conformidad con las especificaciones técnicas
constructivas vigentes en la empresa prestataria.

ARTICULO 95°: En todos los casos, el costo total de las obras mencionadas en el articulo anterior, sera a cargo de
los vecinos que expresamente acepten su pago.

No sera necesario cumplir el recaudo de la licitacién publica para la contratacion, en los casos de ejecucion
conforme lo dispuesto en la Seccion Ill, Capitulos Il 'y V.

SECCION XVI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 96°: Las obras podran ser convenidas con empresas inscriptas en el Registro de Contratistas, dispuesto
en el articulo 140° de la Ley Organica de las Municipalidades, y que a tal efecto habilitaran las comunas. Para
realizar tal inscripcion las empresas deberan acreditar:

1. Contrato social, en el caso de sociedades.
2. Domicilio real y legal.
3. Certificado vigente de capacidad técnicofinanciera expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Obras Publicas de la provincia de Buenos Aires.
4. Ubicacion de su planta industrial y respectiva constancia de su habilitacion municipal. La planta se podra
encontrar en o fuera de la jurisdiccion de la municipalidad ante la que se tramita inscripcion.
5. Descripcién de equipos técnicos de propiedad de la empresa, relativos a la actividad para la que se
inscribe.
6. Profesional representante técnico con indicacion de la actividad desarrollada en los dltimos cinco (5) afios,
en relacion con la actividad para la que se inscribe.
7. Nomina de las obras ejecutadas en los ultimos tres (3) afios.
8. Obras en ejecucion.
9. Constancias del cumplimiento de disposiciones impositivas municipales.
10.Constancias del cumplimiento de la ley nacional 17.258 y demas leyes sociales.
La informacién precedente sera actualizada por inspecciones municipales periédicas, como minimo dos veces por
afio, dejandose constancia del resultado en el legajo respectivo de la empresa. Cuando se compruebe transgresion
a alguno de los requisitos especificados, se suspendera la inscripcion en el Registro y se intimara al representante
legal a regularizar la situacion, bajo apercibimiento de cancelacion de inscripcion, dando conocimiento al Registro de
Licitadores del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia.

ARTICULO 97°: Los pliegos para las licitaciones de las obras previstas en esta ordenanza y/o la provision de
equipos y elementos para ellas, deberan prever las variantes y especificaciones necesarias como para que puedan
participar con posibilidades similares la generalidad de los interesados, siempre que se ajusten a las necesidades,
modalidad y calidad de los trabajos proyectados.

Las obras que se realicen, de conformidad con las normas de la presente, deberan formar parte de un plan integral
guedando conectadas a las ya existentes, cuando las hubiere. El plazo de ejecucion de cada obra a contratar, con
excepcion de las de mantenimiento, no excedera de ciento ochenta (180) dias corridos contados a partir del
replanteo.

Se deberan parcializar los planes de mayor envergadura, de modo de permitir la ejecucion simultanea de distintos
contratos, de conformidad con el plazo general previsto. Las obras que requieran plazos mayores al establecido
precedentemente, o que por circunstancias especiales no pudieran conectarse con otras similares existentes en el
partido, se autorizaran por ordenanza especial debidamente fundamentada.

ARTICULO 98°: Las empresas contratistas o entidades ejecutantes no podran transferir total o parcialmente los
contratos de obras comprendidas en el régimen de la presente ordenanza, sin la conformidad de la comisién
representativa, en su caso, y sin  la previa autorizacion del Departamento Ejecutivo.
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ARTICULO 99°: Se autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar todas las gestiones necesarias con entidades
publicas o privadas tendientes a facilitar la financiacién de las erogaciones emergentes de la realizacién de las obras
comprendidas en esta ordenanza.

Asimismo, las municipalidades podran financiar las obras por medio de fondos permanentes, de conformidad con las
modalidades que establezcan las respectivas ordenanzas.

ARTICULO 100°: Las obras que se realicen con cargo de cobro a vecinos, conforme las previsiones de esta
Ordenanza, asi como también todos sus accesorios, quedaran incorporados al dominio publico municipal, sin cargo
para la comuna.

ARTICULO 101°: Al costo total de las obras publicas municipales, trabajos complementarios y/o variaciones de
costos sobrevinientes, no se podran adiciona otros recargos que los expresamente autorizados por la presente
Ordenanza ni porcentajes destinados a remuneraciones especiales.

ARTICULO 102°: Para atender los gastos administrativos originados por las obras publicas municipales, se podra
incrementar su costo hasta un maximo del uno por ciento (1 %) del monto del presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 103°: La percepcion de las cuentas resultantes de la ejecucién de Obras Publicas Municipales sera
efectuada directamente en la Tesoreria Municipal y/o Institucion Bancaria designada al efecto.

So6lo se podra efectuar el cobro a domicilio, mediante cobradores, cuando el deudor lo solicite de manera expresa
por nota en cuyo caso se indicara el porcentaje retributivo de dicho servicio de cobranza en el formulario de solicitud,
el que se liquidara de manera expresa como adicional de la cuenta.

La comision a liquidar a los cobradores no podra exceder del dos por ciento (2 %) del monto de la factura.

ARTICULO 104°: Los pliegos de Bases y Condiciones de las obras comprendidas en el régimen de la presente, no
podran incluir disposiciones que signifiquen descuentos de porcentajes de los certificados, sin cargo de devolucion,
excepto multas y conceptos autorizados por la presente Ordenanza, ni obligaciones para los contratistas de proveer
de vehiculo para movilidad de la inspeccién de la obra.

ARTICULO 105°: El Cdédigo de Obras Publicas de la provincia de Buenos Aires, sus reglamentaciones y
disposiciones complementarias, seran de aplicacion supletoria en los aspectos no contemplados en la presente
ordenanza.

ARTICULO 106°: La presente Ordenanza General no sera aplicable a las obras que se hayan licitado o contratado
con anterioridad ni a las que tengan publicado el llamado a licitacion. Las mismas se regiran por las disposiciones
anteriores de aplicacion.

ARTICULO 107°: Deréganse las ordenanzas generales numeros 140 y 143, asi como toda otra disposicién que se
oponga a la presente.

ARTICULO 108°: Cumplase, registrese, publiquese en el "Boletin Oficial" y dese a conocer a todas las
municipalidades.

ORDENANZAS

DE MALVINAS ARGENTINAS
OBRAS VECINO — EMPRESAS

COSTO CUBIERTO

Ordenanza 11/96 Modificada por Ordenanza 709/04

ARTICULO 1°: Las obras contratadas directamente entre vecinos y empresas constructoras, bajo el sistema de
costo cubierto se deberan realizar de acuerdo con la normativa establecida en la presente Ordenanza, sin perjuicio
de las disposiciones que especificamente establecen las ordenanzas vigentes para cada caso y/o las que se
establezcan en los pliegos de bases y condiciones a los que deban ajustarse la ejecucion de las obras.

ARTICULO 2°: DOCUMENTACION A PRESENTAR. La documentacion que se indica a continuacion debera ser
presentada, por los vecinos y/o empresas constructoras, en la Direccion General de Obras Publicas y Urbanismo -
Direccion de Obras Publicas:

a) Solicitud requiriendo la pertinente autorizacion para la realizacion de la obra.
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b) Nombre y apellido, domicilio, tipo y N° de documento de identidad y firma del propietario o poseedor a titulo
de duefio.

¢) Nomenclatura catastral aprobada por Catastro.

d) Proyecto de la obra a realizar, el que estara constituido por la documentacién que se indica a continuacion,
aprobada por la empresa prestataria del servicio publico que corresponda o el organismo competente y
vigente a la fecha de la presentacion:

I - Memoria descriptiva.

Il - Especificaciones Técnicas.

lll - Planos generales y de detalle.
IV - Plan de trabajos.

V - Monto total de la obra.

e) Nombre, domicilio y N° de Inscripcion en el Registro de Contratistas de Obras Publicas de la Municipalidad,
de la empresa constructora.

f) Ne° de Inscripcién, de la empresa constructora, en la prestataria del servicio u organismo competente.

g) Contrato del profesional que actlie como Representante Técnico, visado por el Consejo Profesional
correspondiente.

h) Toda otra documentacion que Direccion General de Obras Publicas y Urbanismo - Direccion de Obras
Publicas, estime pertinente segun las caracteristicas de los trabajos a realizar.

La documentacion técnica debera estar firmada por el Representante Técnico.

ARTICULO 3°: AUTORIZACION DE LA OBRA. La Direccién General de Obras Publicas y Urbanismo Direccion de
Obras Publicas - evaluara la documentacion presentada y de no mediar observaciones autorizara la ejecucion de la
obra.

ARTICULO 4°: GARANTIA. Dentro de los cinco (5) dias habiles de notificada la empresa de la autorizacion para
ejecutar la obra debera presentar una garantia por un valor igual al diez por ciento (10 %) del monto total de la obra.

Esta garantia estara destinada al pago de las multas que no satisfaga en término el Contratista y a la reparacion de
los defectos constructivos que el Contratista no subsane en el término de la intimacion que se le efectuare.

En todos los casos en que se produjeran afectaciones del depdsito de garantia, en el plazo de diez (10) dias de
notificado el Contratista de ellas, deberd integrar la diferencia, hasta completar el monto total de dicho depésito.

La garantia debera constituirse a la orden de la Municipalidad y en alguna de las siguientes formas: a) En efectivo.
b) Fianza bancaria.
c¢) Titulos de la renta publica al tipo de cotizacion oficial de la Bolsa de Comercio.d) Péliza de caucion.

Dentro de los veinte (20) dias de producida la recepcion definitiva de los trabajos, se procedera a la devolucion de la
garantia.

ARTICULO 5°: PLAN DE TRABAJO. La empresa constructora debera presentar, segin se indica en el Articulo 2°,
inc. d), un plan de trabajos, del tipo diagrama de barras, en el que se detallaran las fechas de iniciacion, terminacion,
el escalonamiento para cada item constituyente de la obra y la realizacién de pruebas. Sobre cada barra y para cada
mes, se indicara el porcentaje de avance, parcial y acumulado, referido al total de la obra.

ARTICULO 6°: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion de los trabajos, que seréa el indicado en el Plan de
Trabajos, comenzara a regir a partir de los diez (10) dias corridos de notificada la autorizacion para ejecutar la obra 'y
previa constitucion de la garantia.

ARTICULO 7°: EMPRESAS CONSTRUCTORAS. A los efectos de poder realizar las obras encuadradas dentro de
la presente Ordenanza, las empresas constructoras deberan estar inscriptas o tener inscripcion en tramite en el
Registro de Contratistas de la Municipalidad, en la especialidad que corresponda.

Es facultativo de la Municipalidad exigir la inscripcién en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires
cuando la envergadura de la obra o cualquier otro motivo, a su solo juicio, lo justifique.

Asimismo, las empresas constructoras deberan estar inscriptas en las empresas de servicios publicos
correspondiente y habilitadas por éstas para la realizacion de las obras solicitadas.

ARTICULO 8°: REPRESENTANTE TECNICO. El Contratista debera designar un Representante Técnico, el que
debera ser un profesional habilitado para el tipo de trabajo a realizar e inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, quien firmard y gestionara las presentaciones y tramitaciones de caracter técnico y estara presente
en todas las operaciones de esa naturaleza que sea necesario realizar en el curso de la obra, como ser replanteo,
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ensayos, recepciones de obra, etc., debiendo firmar todos los planos y actas respectivas. La incomparecencia del
Representante 0 su negativa a las firmas de las actas y planos inhabilitara al Contratista para los reclamos
inherentes a la operacion realizada.

ARTICULO 9°: REPRESENTANTE EN OBRA. El Contratista mantendrd permanentemente en obra como
Representante un profesional o técnico, facultado para representarlo y previamente aceptado por la Municipalidad.
En ausencia del Contratista o del Representante Técnico, el Representante en Obra tendra a su cargo la conduccion
de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir érdenes de la Inspeccién, notificarse de érdenes de
servicio y darle cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante la Municipalidad.

La aceptacion del Representante en Obra no releva al Contratista ni a su Representante Técnico de la vigilancia
periédica de los trabajos, debiendo, estos Ultimos, estar presentes en la obra cuando la Inspeccion asi lo requiera.

ARTICULO 10°: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El Contratista es responsable del replanteo y cualquier
trabajo mal ubicado por errores de aquel, cualesquiera sea su origen, sera corregido de ser posible o en caso
contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualesquiera sea el estado de la obra, todo ello por
cuenta del Contratista.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar cualquier dafio, desperfecto o perjuicio, directo o
indirecto, que sea ocasionado por las obras que ejecute, al personal de la Inspeccién de Obras de la Municipalidad,
a su propio personal, a edificaciones o instalaciones préximas, a terceros y a las propiedades de éstos.

Cuando no obstante se produjera algun dafio, el mismo correrd por cuenta del Contratista, quien sera responsable
civil y penalmente por ello. Esta responsabilidad subsistird hasta la terminacion de la obra.

ARTICULO 11°: TRABAJOS EN VIA PUBLICA. El Contratista debera cumplir con la ordenanza vigente sobre
trabajos en la via publica, en todo aquello que corresponda.

ARTICULO 12°: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. La supervisién de los trabajos se hara efectiva por intermedio
de la Inspeccién de Obras que a tal efecto designe la Direccion de Obras Publicas y a la que el Contratista facilitara
ampliamente y en forma ineludible su cometido. La Inspeccién intervendra en todas las cuestiones concernientes a
la construccion, calidad de materiales, marcha de los trabajos, correcta ejecucién de los mismos y verificando el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza.

En los casos en que la inspeccién técnica deba estar a cargo de la empresa prestataria del servicio competente, la
supervision de la Municipalidad sobre los trabajos regira, entre otros, en los siguientes rubros:

- Apertura de zanjas.

- Encajonamiento de tierra.

- Seguridad al transito vehicular y peatonal.

- Cruces de pavimentos.

- Compactacion se suelos y relleno de zanjas.

- Reparacion de contrapisos y veredas.

- Reparacioén de cordones, tapas de camaras, sumideros, desagies, etc.
- Reparacioén de pavimentos, etc.

La supervision de los trabajos por la Municipalidad no disminuira de ningdn modo y en ningin caso la
responsabilidad del Contratista, el que serd el Unico responsable por toda omision, accidentes, dafios y/o
contratiempos que se produzcan.

ARTICULO 13°: ORDENES DE SERVICIO - PEDIDOS DE EMPRESA. Las comunicaciones reciprocas entre la
Inspeccion de Obras y el Contratista se llevardn a cabo mediante el uso de los libros de Ordenes de Servicio y
Pedidos de la Empresa. Estos libros, que seran provistos por la Contratista, se llevardn en folios por triplicado,
debiendo estar sus hojas rubricadas y foliadas por la Inspeccion.

El acuse de recibo o notificacion de una Orden de Servicio al Contratista o de un Pedido de la Empresa a la
Inspeccion, deberd ser realizado mediante la firma del Representante del Contratista y del Inspector de la Obra
respectivamente al pie de los citados documentos.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas

En el libro de Ordenes de Servicio se asentaran las ordenes, instrucciones, observaciones, actas, etc., que formule
la Inspeccion, debiendo el Contratista notificarse dentro de las 24 hs. de la fecha de la Orden de Servicio.

El Contratista s6lo podra comunicarse con la Inspeccion de Obra, usando el libro de Pedidos de la Empresa. En caso
de urgencia o importancia excepcional, podra recurrir a otro procedimiento, en cuyo caso dejara constancia de ello y
con el debido detalle en el libro de Pedidos de la Empresa.
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En el libro de Pedidos de la Empresa, el Contratista asentara cuantas preguntas, observaciones, etc. estime
necesarias.

ARTICULO 14°: CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO. El Contratista esta obligado a dar inmediato
cumplimiento a las 6rdenes de servicio que reciba, excepto aguellas que observe de inmediato y con los debidos
fundamentos. No se consideraran como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo, el Contratista, no
asentare los fundamentos de su observacion.

En caso de incumplimiento de una orden de servicio, se hara pasible de una multa de acuerdo con lo que se fija en
el Articulo 20° de la presente, pudiendo la Inspeccion de Obra mandar ejecutar en cualquier momento, a costas de
aquel, los trabajos ordenados.

ARTICULO 15°: RECEPCION PROVISORIA. Cuando los trabajos se encuentren terminados de acuerdo con el
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
el Contratista solicitara a la Inspeccion la recepcion provisoria de la obra.

La Inspeccion fijara fecha para la recepcién dentro del plazo maximo de diez (10) dias corridos y citara al Contratista
en forma fehaciente.

En la fecha fijada se verificara el estado de los trabajos y si no presentaren fallas o solamente defectos menores
subsanables, a juicio exclusivo de la Inspeccion, durante el plazo de garantia, la obra quedara recibida
provisionalmente y el plazo de garantia correra desde la fecha de terminacion. Se labrara el Acta de Recepcion
Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir y de la fecha inicial del plazo de garantia.

En ningun caso se consideraran defectos menores aquellos que dificulten el uso normal de la obra. Si la obra
presentara fallas importantes o un nimero considerable, a juicio exclusivo de la Inspeccion, se considerard como no
terminada postergandose la recepcién provisional hasta que todas las fallas estén corregidas. A este efecto, se fijara
un plazo para su correccion, vencido el cual se procedera a una nueva verificacion del estado de los trabajos, si en
esta oportunidad la Inspeccidn, a su exclusivo juicio, resolviera la recepcion provisoria de la obra, se fijara la nueva
fecha de terminacion.

Si el Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, la Municipalidad podra hacerlo con su propio personal o
el de terceros tomando los fondos necesarios de la garantia de contrato.

Si el Contratista 0 su representante no concurrieran en las fechas fijadas para la recepcion provisional, la
Municipalidad procedera a efectuar la recepcion dejando constancia en el Acta de la ausencia del Contratista y este
perdera todo derecho a apelar por los resultados de la recepcion.

Para el caso en que la inspeccién técnica esté a cargo de la empresa prestataria del servicio, la recepcion provisoria
de los trabajos por parte de la Municipalidad se efectuara previa aprobacion de los mismos por la empresa
prestataria correspondiente y habiendo verificado la Inspeccion de Obra el cumplimiento de las disposiciones
vigentes

ARTICULO 16°: APROBACION DE TRABAJOS CUBIERTOS. Los trabajos que, por la evolucion de la obra estan
destinados a quedar cubiertos, seran aprobados a medida de su ejecucion, pero el Contratista es responsable por
los vicios de construccién de acuerdo con lo prescripto en el Art. 1646 del Cédigo Civil, como asi también por la
conservacion de aquellos hasta su recepcion definitiva.

ARTICULO 17°: PLAZO DE GARANTIA. Salvo indicacién en contrario, establecida en la documentacién de la
empresa prestataria del servicio publico correspondiente o del organismo competente, el plazo de garantia sera de
seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la recepcién provisoria. Durante este plazo, el Contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones necesarias y arreglo de todo vicio o defecto de
construccion que apareciera durante el mismo. Si mientras rige esta obligacion, el Contratista no hiciera, dentro de
los plazos que fijara la Inspeccidn, las reparaciones antedichas, la Municipalidad las mandara ejecutar por cuenta de
aquel y con cargo a la garantia de cumplimiento, sin que puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningun
género por el Contratista.

ARTICULO 18°: RECEPCION DEFINITIVA. Transcurrido el plazo de garantia se efectuara una inspeccion para
realizar la Recepcion Definitiva, la que se hara con las mismas formalidades que la provisional. Si se comprobare el
buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente,
dejandose constancia en Acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccion, a cuya
expiracién se efectuara una nueva verificacion. Si en esta oportunidad la Inspecciéon decidiera aceptar los trabajos,
quedara efectuada la recepcion definitiva. Si el Contratista no hubiera subsanado los defectos en el plazo acordado,
la Municipalidad podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios de la
garantia de cumplimiento.

La recepcion definitiva no libera al Contratista de las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil.

ARTICULO 19°: PLANOS CONFORME A OBRA. El Contratista entregara a la Inspeccioén, antes de la Recepcion
Definitiva, 1 juego de planos conforme a la obra terminada aunque la misma no hubiese sufrido modificacion alguna
con respecto a los planos presentados con el proyecto. Estos planos seran dibujados, en original con tinta sobre

Pag. 20 Una publicacién del Centro de Informacién Municipal



OBRAS PUBLICAS
Municipalidad de Malvinas Argentinas

papel transparente. En cuanto a la escala del dibujo y demas normas, se ajustaran a las instrucciones que la
Inspeccidén imparta al respecto.

ARTICULO 20°: SANCIONES. Todo incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente y/o de érdenes
de servicio pueden dar lugar a la aplicacion de las siguientes sanciones:

a) MULTAS: En caso de incumplimiento de una orden de servicio, el Contratista se hara pasible de una multa
equivalente al valor cien (100) litros de nafta especial por cada dia de demora.

Las multas y sus importes seran liquidados y notificados al Contratista por intermedio de la Direccién General de
Legales y Faltas.

b) SANCIONES DISCIPLINARIAS.

Segun la gravedad de la falta, el Contratista se hara pasible a las siguientes sanciones:

1. Suspension por seis (6) meses del Registro de Proveedores de la Municipalidad.
2. Suspension por dos (2) afios.
3. Eliminacién del Registro.

Asimismo, se podra inhabilitar, por los mismos términos, en el Partido de Malvinas Argentinas, a los Representantes
Legales y Técnicos de la empresa. Cada hecho que haya sido pasible de sancién sera comunicado, por la
Municipalidad, al Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y, si
corresponde, al Colegio Profesional correspondiente.

Las sanciones a que se hacen referencia en este Ultimo inciso seran aplicadas por Resoluciéon del Departamento
Ejecutivo.

(Texto segun Ordenanza 709/04 )

ARTICULO 21°: RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD. La Municipalidad se desliga de todas las
responsabilidades en las cuestiones que pudieran suscitarse entre los vecinos frentistas y/o Contratista y/o terceros
y que tengan origen en el cobro de las cuentas que emerjan de la obra.

ARTICULO 22°:TRANSFERENCIA DE LA OBRA. Luego de finalizada la obra, la misma pasara a integrar, sin
cargo, el patrimonio de la Reparticion, Organismo o empresa prestataria del servicio publico segin corresponda.

ARTICULO 23°: De forma.-

Fecha de Sancidn: 19/1/96.
Promulgada por Decreto n° 318, de fecha 22/1/96

OBRA VECINO EMPRESA CONTRATO DIRECTO
ORDENANZA N° 12/96
Modificado por Ordenanza 709/04

ARTICULO 1°: OBJETO: La ejecucion de las obras enunciadas en la Ordenanza General n°1 65/73, art. 2° y
realizadas por el sistema previsto en la Seccidn lll, Capitulo Ill: Obras por contrato directo entre vecinos y empresas
constructoras, se rige por la presente Ordenanza.

ARTICULO 2°: DOCUMENTACION A PRESENTAR.
1) SOLICITUD

Los vecinos y/o empresas constructoras interesados en la ejecucion de obras incluidas en el punto anterior, deberan
expresarlo por escrito ante la Direccion General de Obras Publicas y Urbanismo - Direccidn de Obras Publicas. En el
caso que sea una empresa la que inicie el pedido debera solicitar, ademas, la autorizacion para promocionar la obra.

La Direccion de Obras Publicas evaluara la solicitud y de ser procedente, entregara la Autorizacién para
Promocidn (si correspondiera) y el Formulario Tipo, los que, obrantes en los Anexos | y Il respectivamente, forman
parte de la presente.

a) PEDIDO DE AUTORIZACION PARA PROMOCIONAR.
El pedido de autorizacion para promocionar deberd incluir la siguiente documentacion:

- Nombre de la empresa, domicilio, teléfono y N° de Inscripcion en el Registro de Contratistas de Obras Publicas
de la Municipalidad.
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- Proyecto aprobado por el Organismo, Reparticion o Empresa Prestataria del servicio en cuestion y vigente a la
fecha de la presentacion.

- N° de Inscripcion en el Registro de Contratistas del Organismo, Reparticibn o Empresa Prestataria
correspondiente.

- Zona en la que solicita realizar la promocién (adjuntar plano detallado de la misma)

Verificada la documentacion anteriormente citada, la Direccion de Obras Publicas procedera a extender la
autorizacion para promocionar la obra solicitada en la zona que en cada caso la autorizacién indique
expresamente.

La autorizacion tendra una validez de treinta (30) dias corridos, prorrogable, por un periodo igual y por Unica
vez, a solicitud de la empresa, quedando a exclusivo juicio de la Direccion de Obras Publicas el otorgar o no dicha
prérroga.

2) FORMULARIO TIPO

El Formulario Tipo debera confeccionarse siguiendo los requerimientos establecidos en el Art. 14° de la O.G. N°
165/73. En el mismo deberan quedar acreditados :

a) ADHERENCIA: La realizacién de la obra debera ser solicitada, como minimo, por el sesenta por ciento (60
%) de los vecinos frentistas beneficiarios que sean propietarios o poseedores a titulo de duefio, segun el
criterio establecido en el Art. 13° de la O.G. N° 165/73.

b) COMISION REPRESENTATIVA: De acuerdo con lo establecido en el Art. 14°, inc. a) de la O.G. N° 165/73,
los vecinos deberan designar una Comision Representativa que estara integrada, como minimo, por dos (2)
miembros que deberan ser propietarios beneficiarios de la obra y estaran facultados para suscribir el
Contrato General y realizar todas las gestiones necesarias para la tramitacion del expediente respectivo.

c) NOMENCLATURA CATASTRAL: Se debera indicar, en la columna correspondiente, la nomenclatura
catastral de las parcelas con frente a la obra.

d) DATOS DE LOS FRENTISTAS: Se deberd indicar el nombre y apellido, tipo y nimero del documento de
identidad, domicilio y firma del propietario o poseedor a titulo de duefio.

e) EMPRESA: Se debera indicar el nombre, domicilio y nimero de inscripcion, en el Registro de Contratistas
de Obras Publicas de la Municipalidad, de la empresa constructora con la que se desea contratar la obra.

f) PRESUPUESTO ESTIMADO: Se debera indicar el precio estimado por metro lineal y/o por metro cuadrado
contributivo.

Este Formulario Tipo debera contar con la firma de los vecinos, certificada por los miembros de la Comisién
Representativa y con la firma de los integrantes de ésta, certificada por funcionario municipal.

ARTICULO 3°: PROYECTO - SISTEMA DE FINANCIACION: Completado el Formulario Tipo, se debera presentar
el mismo en la Direccion de Obras Publicas conjuntamente con el proyecto de la obra y el sistema de financiacion
previsto, teniendo en cuenta lo indicado a continuacion:

a) PROYECTO: La documentacion del proyecto de la obra a realizar debera contar con la aprobacién de la empresa
prestataria del servicio publico que corresponda y/o del organismo competente, estar vigente y constara de:

- Memoria descriptiva.

- Especificaciones técnicas.

- Planos generales y de detalle.

- Plan de trabajos (segun se indica en el Articulo 7° de la presente).
- Anadlisis detallado de costos.

- Precio por metro lineal o m2 contributivo.

- Nomenclatura catastral aprobada por Catastro.

- Planilla de prorrateo.

Toda la documentacion presentada debera estar firmada por el Representante Técnico y el Apoderado Legal de
la empresa constructora.

b) FINANCIACION: La empresa constructora debera establecer un sistema de financiaciéon para adherentes y no

adherentes, en igual forma, con determinacién del niUmero de cuotas mensuales a pagar.

~

Asimismo, debera fijar un régimen especial de pago para frentistas no adherentes de escasos recursos, cuya
situacion sera certificada por la Direccidon de Accidn Social.
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ARTICULO 4°: SUSCRIPCION DE CONTRATOS. La Direccion General de Obras Publicas y Urbanismo, a través de
la Direccién de Obras Publicas, dentro de los veinte (20) dias habiles de presentada la documentacion detallada en
los Articulos 2° y 3° evaluara las actuaciones y de corresponder autorizara la suscripcion del contrato general y de
los contratos individuales.

En caso de rechazo, el mismo debera hacerse por Resolucién fundada del Director General de Obras Publicas y
Urbanismo y notificada fehacientemente a los peticionantes.

Los contratos contemplaran los requisitos establecidos en el Art. 16° de la O.G. N° 165/73 y seguiran el modelo tipo
gue se agrega en el Anexo Ill (que forma parte de la presente Ordenanza), debiéndose presentar a la Direccion de
Obras Publicas, dentro de los treinta (30) dias habiles de notificada la Comision Representativa y la empresa de la
autorizacion a que se refiere el primer parrafo del presente Articulo.

Los contratos individuales seran firmados entre cada vecino frentista y la empresa constructora, en tanto que el
contrato general sera suscripto entre la Comision Representativa y la empresa constructora.

ARTICULO 5°: AUTORIZACION DE LA OBRA. Verificados y controlados los contratos sin que se formulen
observaciones, el Departamento Ejecutivo dictara el Decreto aprobando el tramite y autorizando la ejecucién de la
obra en las condiciones estipuladas.

ARTICULO 6°: DOCUMENTACION PARA INICIAR LA OBRA. Dentro de los diez (10) dias corridos de notificada la
empresa del decreto que autoriza la ejecucion de la obra, el Contratista debera presentar:

a) Plan de Trabajo Definitivo, segun se indica en el Articulo 8°.

b) Garantia de Contrato, por un valor igual al cinco por ciento (5 %) del monto total de la obra, constituido en
alguna de las formas establecidas en el Art. 56° de la O.G. N° 165/73.

c) Contrato del profesional que actle como Representante Técnico, visado por el Consejo Profesional
correspondiente.

ARTICULO 7°: PLAN DE TRABAJOS. La empresa constructora debera presentar un plan de trabajos, del tipo
diagrama de barras (Gantt), en el que se detallaran las fechas de iniciacion, terminacién, el escalonamiento para
cada item constituyente de la obra y la realizacion de pruebas. Sobre cada barra y para cada mes, se indicara el
porcentaje de avance, parcial y acumulado, referido al total de la obra.

ARTICULO 8°: PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO. Dentro del plazo establecido en el Articulo 6°, el Contratista
presentara a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, el plan de trabajos definitivo, el que se habra ajustado a las
observaciones que eventualmente la Municipalidad hubiese formulado al plan de trabajo presentado con el proyecto
(Articulo 3°, Inciso a).

No se iniciara la obra sin previa aprobacion del plan de trabajos, la que se debera producir dentro de los cinco (5)
dias contados a partir de su presentacion.

ARTICULO 9°:REPLANTEO DE LA OBRA. Cumplimentada la entrega de la documentacion indicada en el Articulo
6° y dentro de los diez (10) dias corridos de aprobado el Plan de Trabajos, el Contratista se debera presentar a
iniciar el replanteo de la obra, labrandose el Acta correspondiente. A partir de la fecha del Acta de Replanteo
comenzara aregir el plazo previsto para la ejecucion de la obra.

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquel, cualesquiera sea su
origen, seré corregido de ser posible o en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error,
cualesquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista.

El incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en los Articulos 6°, 8° y 9° dar& lugar a la aplicacion de
las sanciones establecidas en el Art. 17° de la O.G. N° 165/73.

ARTICULO 10°: EMPRESAS CONSTRUCTORAS. A los efectos de poder realizar las obras encuadradas dentro de
la presente Ordenanza, las empresas constructoras deberan estar inscriptas o tener inscripcion en tramite en el
Registro de Contratistas de la Municipalidad, en la especialidad que corresponda, conforme a la prescripcion de los
Articulos 140y 143 de la Ley Orgéanica de las Municipalidades y al Art. 96° de la O.G. N° 165/73.

Es facultativo de la Municipalidad exigir la inscripcion en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires
cuando la envergadura de la obra o cualquier otro motivo, a su solo juicio, lo justifique.

Asimismo, las empresas constructoras deberan estar inscriptas en las empresas de servicios publicos
correspondiente y habilitadas por éstas para la realizacion de las obras solicitadas.

ARTICULO 11°:TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. La Contratista no podra transferir el contrato sin la
conformidad de la Comision Representativa y sin previa autorizacion de la Municipalidad.

ARTICULO 12°: REPRESENTANTE TECNICO. El Contratista deber& designar un Representante Técnico, el que
debera ser un profesional habilitado para el tipo de trabajo a realizar e inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, quien firmard y gestionara las presentaciones y tramitaciones de caracter técnico y estara presente
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en todas las operaciones de esa naturaleza que sea necesario realizar en el curso de la obra, como ser replanteo,
ensayos, recepciones de obra, etc., debiendo firmar todos los planos y actas respectivas. La incomparecencia del
Representante o su negativa a las firmas de las actas y planos inhabilitara al Contratista para los reclamos
inherentes a la operacion realizada.

ARTICULO 13°: REPRESENTANTE EN OBRA. El Contratista mantendra permanentemente en obra como
Representante un profesional o técnico, facultado para representarlo y previamente aceptado por la Municipalidad.
En ausencia del Contratista o del Representante Técnico, el Representante en Obra tendra a su cargo la conduccion
de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse de 6rdenes de
servicio y darle cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante la Municipalidad.

La aceptacion del Representante en Obra no releva al Contratista ni a su Representante Técnico de la vigilancia
periédica de los trabajos, debiendo, estos Ultimos, estar presentes en la obra cuando la Inspeccion asi lo requiera.

ARTICULO 14°: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El Contratista tomara las precauciones necesarias
para evitar cualquier dafio, desperfecto o perjuicio, directo o indirecto, que sea ocasionado por las obras que ejecute,
al personal de la Inspeccion de Obras de la Municipalidad, a su propio personal, a edificaciones o instalaciones
préximas, a terceros y a las propiedades de éstos.

Cuando no obstante se produjera algun dafio, el mismo correra por cuenta del Contratista, quien sera responsable
civil y penalmente por ello. Esta responsabilidad subsistira hasta la terminacién de la obra.

ARTICULO 15°: TRABAJOS EN VIA PUBLICA. El Contratista debera cumplir con la ordenanza vigente sobre
trabajos en la via publica, en todo aquello que corresponda.

ARTICULO 16°: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. La supervision de los trabajos se hara efectiva por intermedio
de la Inspeccién de Obras que a tal efecto designe la Direccion de Obras Publicas y a la que el Contratista facilitara
ampliamente y en forma ineludible su cometido. La Inspeccion resolvera todas las cuestiones concernientes a la
construccion, calidad de materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecucion de los mismos.

En los casos en que la inspeccién técnica deba estar a cargo de la empresa prestataria del servicio competente, la
supervision de la Municipalidad sobre los trabajos regira, entre otros, en los siguientes rubros:

- Apertura de zanjas.

- Encajonamiento de tierra.

- Seguridad al transito vehicular y peatonal.

- Cruces de pavimentos.

- Compactacion se suelos y relleno de zanjas.

- Reparacion de contrapisos y veredas.

- Reparacion de cordones, tapas de camaras, sumideros, desagles, etc.
- Reparacion de pavimentos, etc.

La supervision de los trabajos por la Municipalidad no disminuird de ningin modo y en ningin caso la
responsabilidad del Contratista, el que serd el Unico responsable por toda omision, accidentes, dafios y/o
contratiempos que se produzcan.

ARTICULO 17°: ORDENES DE SERVICIO - PEDIDOS DE EMPRESA. Las comunicaciones reciprocas entre la
Inspeccion de Obras y el Contratista se llevaran a cabo mediante el uso de los libros de Ordenes de Servicio y
Pedidos de la Empresa. Estos libros se llevaran en folios por triplicado, debiendo estar sus hojas rubricadas y
foliadas por la Inspeccién.

El acuse de recibo o notificaciébn de una Orden de Servicio al Contratista o de un Pedido de la Empresa a la
Inspeccion, debera ser realizado mediante la firma del Representante del Contratista y del Inspector de la Obra
respectivamente al pie de los citados documentos.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas.

En el libro de Ordenes de Servicio se asentaran las érdenes, instrucciones, observaciones, actas, etc., que formule
la Inspeccion, debiendo el Contratista notificarse dentro de las 24 hs. de la fecha de la Orden de Servicio.

El Contratista s6lo podra comunicarse con la Inspeccion de Obra, usando el libro de Pedidos de la Empresa. En caso
de urgencia o importancia excepcional, podra recurrir a otro procedimiento, en cuyo caso dejara constancia de ello y
con el debido detalle en el libro de Pedidos de la Empresa.

En el libro de Pedidos de la Empresa, el Contratista asentara cuantas preguntas, observaciones, etc. estime
necesarias.
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ARTICULO 18°: CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO. El Contratista esta obligado a dar inmediato
cumplimiento a las 6rdenes de servicio que reciba, excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos
fundamentos. No se consideraran como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo, el Contratista, no
asentare los fundamentos de su observacion.

En cualquier caso si la Inspeccién de Obra ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplirla de inmediato,
reservandose los derechos que le asistan por los gastos o perjuicios que estime producidos por la orden.

En caso de incumplimiento de una orden de servicio, se hara pasible de una multa de acuerdo con lo que se fija en
el Articulo 28° de la presente, pudiendo la Inspeccién de Obra mandar ejecutar en cualquier momento, a costas de
aquel, los trabajos ordenados.

ARTICULO 19°: RECEPCION PROVISORIA. Cuando los trabajos se encuentren terminados de acuerdo con el
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
el Contratista solicitara a la Inspeccion la recepcion provisoria de la obra.

La Inspeccion fijara fecha para la recepcion dentro del plazo maximo de quince (15) dias corridos y citara al
Contratista en forma fehaciente.

En la fecha fijada se verificard el estado de los trabajos y si no presentaren fallas o solamente defectos menores
subsanables, a juicio exclusivo de la Inspeccion, durante el plazo de garantia, la obra quedara recibida
provisionalmente y el plazo de garantia correrd desde la fecha de terminacién. Se labrara el Acta de Recepcion
Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir y de la fecha inicial del plazo de garantia.

En ninglin caso se consideraran defectos menores aquellos que dificulten el uso normal de la obra. Si la obra
presentara fallas importantes o un nimero considerable, a juicio exclusivo de la Inspeccion, se considerara como no
terminada postergandose la recepcion provisional hasta que todas las fallas estén corregidas. A este efecto, se fijara
un plazo para su correccion, vencido el cual se procedera a una nueva verificacion del estado de los trabajos, si en
esta oportunidad la Inspeccion, a su exclusivo juicio, resolviera la recepcién provisoria de la obra, se fijar4 la nueva
fecha de terminacion.

Si el Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, la Municipalidad podra hacerlo con su propio personal o
el de terceros tomando los fondos necesarios de la garantia de contrato.

Si el Contratista 0 su representante no concurrieran en las fechas fijjadas para la recepcion provisional, la
Municipalidad procedera a efectuar la recepcion dejando constancia en el Acta de la ausencia del Contratista y este
perdera todo derecho a apelar por los resultados de la recepcion.

Para el caso en que la inspeccion técnica esté a cargo de la empresa prestataria del servicio, la recepcién provisoria
de los trabajos por parte de la Municipalidad se efectuard previa aprobacion de los mismos por la empresa
prestataria correspondiente y habiendo verificado la Inspeccion de Obra el cumplimiento de las disposiciones
vigentes

ARTICULO 20°: APROBACION DE TRABAJOS CUBIERTOS. Los trabajos que, por la evolucion de la obra estan
destinados a quedar cubiertos, seran aprobados a medida de su ejecucion, pero el Contratista es responsable por
los vicios de construccion de acuerdo con lo prescripto en el Art. 1646 del Codigo Civil, como asi también por la
conservacion de aquellos hasta su recepcion definitiva.

ARTICULO 21°: PLAZO DE GARANTIA. Salvo indicacién en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, el
plazo de garantia sera de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la recepcion provisoria. Durante este
plazo, el Contratista sera responsable de la conservacién de las obras y de las reparaciones necesarias y arreglo de
todo vicio o defecto de construccion que apareciera durante el mismo. Si mientras rige esta obligacion, el Contratista
no hiciera, dentro de los plazos que fijara la Inspeccion, las reparaciones antedichas, la Municipalidad las mandara
ejecutar por cuenta de aquel y con cargo a la garantia de contrato, sin que puedan reclamarse perjuicios ni
indemnizaciones de ningin género por el Contratista.

ARTICULO 22°: RECEPCION DEFINITIVA. Transcurrido el plazo de garantia se efectuara una inspeccién para
realizar la Recepcién Definitiva, la que se haré con las mismas formalidades que la provisional. Si se comprobare el
buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente,
dejandose constancia en Acta. En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, a cuya
expiracion se efectuard una nueva verificacion. Si en esta oportunidad la Inspeccién decidiera aceptar los trabajos,
guedara efectuada la recepcion definitiva. Si el Contratista no hubiera subsanado los defectos en el plazo acordado,
la Municipalidad podr& corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios de la
garantia de contrato.

La recepcion definitiva no libera al Contratista de las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil.

ARTICULO 23°: PLANOS CONFORME A OBRA. El Contratista entregara a la Inspeccion, antes de la Recepcion
Definitiva, 1 juego de planos conforme a la obra terminada aunque la misma no hubiese sufrido modificacién alguna
con respecto a los planos presentados con el proyecto. Estos planos seran dibujados, en original con tinta sobre
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papel transparente. En cuanto a la escala del dibujo y deméas normas, se ajustaran a las instrucciones impartidas por
Inspeccidn al respecto.

ARTICULO 24°: LIQUIDACION DE DEUDAS. Efectuada la recepcion provisoria, el Contratista presentara las
liquidaciones a que hace referencia el Art. 45° de la O.G. N° 165/73. Las liquidaciones constaran de los siguientes
documentos (los que correspondan): Actas de Medicién, Certificados de Obra y Planillas de Prorrateo. Las
liquidaciones presentadas seran devueltas, aprobadas u observadas, dentro de los quince (15) dias corridos de su
presentacion. Las observadas seguiran el mismo procedimiento en un plazo de cinco (5) dias a partir de la nueva
presentacion.

A los efectos del prorrateo se debera tener en cuenta lo establecido en la Ordenanza 1369/63 (Dec.726/93) y en las
Secciones IV y IX de la O.G. N° 165/73.

ARTICULO 25°: PAGO DE LAS OBRAS. Aprobada las liquidaciones, la obligatoriedad para efectuar los pagos, de
acuerdo con los distintos planes establecidos en cada caso, surgira a partir de la notificacion de dicha aprobacion.

A los efectos de la notificacion, ademas de cumplimentarse lo establecido en el Art. 46°, parrafo 4°, de la O.G. N°
165/73, el Contratista debera notificar fehacientemente a cada uno de los vecinos frentistas beneficiarios, adherentes
0 no, que la obra ha sido puesta al cobro, indicando fecha de publicacion del edicto, plazo para el pago, nimero de
expediente, monto de la deuda, descuento por pago al contado y planes de financiacién.

ARTICULO 26°: CERTIFICADOS DE DEUDA. Efectuada la recepcién provisoria y conformada la liquidacién en los
términos del Art. 45° de la O.G. N° 165/73, el Contratista procedera a confeccionar y tramitar los certificados de
deuda conforme se establece en los Arts. 48°y 49° de la O.G. N° 165/73.

ARTICULO 27°: GARANTIAS. El depésito de garantia establecido en el Articulo 6°, inc.b) de la presente, estara
destinado al pago de las multas que no satisfaga en término el Contratista y a la reparacion de los defectos
constructivos que el Contratista no subsane en el término de la intimacion que se le efectuare.

En todos los casos en que se produjeran afectaciones del depdsito de garantia, en el plazo de quince (15) dias de
notificado el Contratista de ellas, deberé integrar la diferencia, hasta completar el monto total de dicho depésito, bajo
pena de rescindirle el contrato.

Dentro de los veinte (20) dias de producida la recepcion definitiva de los trabajos, se procedera a la devolucion de la
garantia de contrato.

ARTICULO 28°: PENALIDADES. En caso de incumplimientos el Contratista se hard pasible de las siguientes
multas:

1. Por cada dia de atraso en la iniciacién o terminacion total de los trabajos: ocho (8) por mil del monto total del
contrato

2. Por incumplimiento de érdenes de servicio, por cada dia de atraso: ocho (8) por mil del monto total del
contrato.

El porcentaje establecido se duplicara ante cada reiteracion del Contratista.

Las multas y sus importes seran liquidados y notificados al contratista por intermedio de la Direccion General de
Legales y Faltas

(Texto segun Ordenanza 709/04)

ARTICULO 29°: RESCISION. Sera de aplicacion el régimen de rescision establecido en la Seccién VIl de la O. G.
N° 165/73.

ARTICULO 30°: NORMAS SUPLETORIAS. Para todos aquellos casos que no estén contemplados en la presente,
seran de aplicacion supletoria la Ordenanza General n° 165/73, la Ley n° 6021, y sus Decretos reglamentarios y
modificatorios.-

ARTICULO 31°: DEROGASE el Decreto n° 1426/92, de General Sarmiento.
ARTICULO 32°: De forma.-

Fecha de Sancion: 19/01/96.
Promulgada por Decreto n° 319, de fecha 26/1/96

OBRAS POR CONSORCIOS Y COOPERATIVAS DE VECINOS
Ordenanza N° 013/96
Modificado por Ordenanza 709/04
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ARTICULO 1°: OBJETO. La ejecucion de las obras enunciadas en la ORDENANZA GENERAL (0.G.) N°

165/73, Art. 2° y realizadas por el sistema previsto en la Seccion lll, Capitulo V ("Ejecucién por consorcios o
cooperativas de vecinos"), se regiran por la presente Ordenanza, sin perjuicio de las disposiciones que
especificamente establezcan las ordenanzas vigentes para cada caso y/o las que se establezcan en los pliegos de
bases y condiciones a los que deban ajustarse la ejecucién de las obras.

ARTICULO 2°: DOCUMENTACION A PRESENTAR. Los consorcios, cooperativas de vecinos o sociedades de
fomento, en adelante "LA ENTIDAD", legalmente constituidos y cuyos estatutos los faculten para ello, interesados en
la ejecucién de obras incluidas en el Articulo anterior, deberan expresarlo por escrito ante la Direccion General de
Obras Publicas y Urbanismo - Direccion de Obras Publicas.

La solicitud mencionada debera acompafiarse de la siguiente documentacion:
a) Nombre y domicilio de "LA ENTIDAD".

b) Copia autenticada de los estatutos de "LA ENTIDAD" y sus modificaciones, si las hubiere, y de las constancias de
inscripcion en los registros publicos que correspondieran.

¢) Copia autenticada del acta de la asamblea, o documento similar, por el cual se faculta a "LA ENTIDAD" a encarar
la realizacién de los trabajos cuya autorizacién se solicita.

d) Copia autenticada del poder otorgado al Apoderado Legal facultdndolo para actuar en todos los actos resultantes
de la solicitud presentada, en nombre y representacion de "LA ENTIDAD".

e

~

Tipo de obra y zona en la que se la proyecta ejecutar (adjuntar plano detallado de la misma).

La Direccién General de Obras Publicas y Urbanismo - Direccién de Obras Publicas - evaluara la solicitud y de
ser procedente, requerira la siguiente documentacion complementaria:

f) Proyecto de la obra a realizar, el que debera contar con la aprobacién de la empresa prestataria del servicio
publico que corresponda y/o del organismo competente, estar vigente y constara de:

- Memoria descriptiva.
- Especificaciones técnicas.
- Planos generales y de detalle.

- Computo y presupuesto.

~

Nombre y domicilio de la empresa constructora y N° de Inscripcién en el Registro de Contratistas de Obras
Publicas de la Municipalidad.

g

h) N° de Inscripcion de la empresa constructora en el Registro de Contratistas del Organismo, Reparticién o
Empresa prestataria correspondiente.

i) Plan de trabajos (segun se indica en el Articulo 7 de la presente).
j) Analisis detallado de costos.

k) Precio por metro lineal o m2 contributivo.

I) Nomenclatura catastral aprobada por Catastro.

m)Formas de pago para adherentes y no adherentes. Régimen especial de pago para frentistas no adherentes de
€scasos recursos.

n) Planilla de prorrateo.

fi) Toda otra documentacion que la Direccion General de Obras Publicas y Urbanismo - Direccion de Obras Publicas
- considere conveniente segun las caracteristicas de los trabajos a realizar.

Toda la documentacion presentada debera estar firmada por el Representante Técnico y el Apoderado Legal de "LA
ENTIDAD".

ARTICULO 3°:PUBLICACION. Evaluada la documentacion presentada y de no mediar observaciones, la Direccién
de Obras Publicas requerira a "LA ENTIDAD" que, de acuerdo con lo establecido en el Art.24 de la O.G. N° 165/73,
realice, a su cargo, dos (2) publicaciones en diarios locales y coloque avisos murales en la zona donde se realizara
la obra, haciendo conocer a los vecinos frentistas beneficiarios las condiciones de ejecucion de los trabajos y su
forma de pago.

Se debera sefialar también, que funcionara el Registro de Oposiciones, en el edificio municipal, por el término de
diez (10) dias habiles.

El texto de estas publicaciones sera aprobado por la Direccion de Obras Publicas.
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ARTICULO 4°: SUSCRIPCION DE CONTRATOS. En el caso de que las oposiciones no superen el cuarenta por
ciento (40 %) del total de los vecinos frentistas beneficiarios de la obra que sean propietarios 0 poseedores a titulo
de duefio, computados del modo que establece el Art. 13 de la O.G. N° 165/73, la Direcciéon de Obras Publicas
autorizara la suscripcion de los contratos que seguiran el modelo tipo que se agrega en el Anexo | que forma parte
de la presente Norma.

Los contratos suscriptos deberan alcanzar, como minimo, el sesenta por ciento (60 %) de los beneficiarios de la
obra, computados segun se establece en el Art.13 de la O.G. N° 165/73 y cumpliran lo establecido en el Art.16 de la
0.G. N° 165/73. Los contratos individuales seran firmados entre cada vecino frentista y "LA ENTIDAD" ,debiéndose
presentar a la Direccion de Obras Publicas dentro de los noventa (90) dias corridos contados a partir de la
notificacion a que se hace referencia en el parrafo anterior. Conjuntamente con los contratos individuales, se
presentara el contrato general suscripto entre "LA ENTIDAD" y la empresa constructora.

ARTICULO 5°: AUTORIZACION DE LA OBRA. Verificados y controlados los contratos sin que se formulen
observaciones, el Departamento Ejecutivo dictara el Decreto aprobando el tramite y autorizando la ejecucién de la
obra en las condiciones estipuladas.

ARTICULO 6°: DOCUMENTACION PARA INICIAR LA OBRA. Dentro de los diez (10) dias corridos de la
notificacion del decreto que autoriza la ejecucion de la obra, la empresa constructora debera presentar:

a) Plan de Trabajo Definitivo, segun se indica en el articulo 8°.

b) Garantia de Contrato, por un valor igual al cinco por ciento (5 %) del monto total de la obra, constituido en alguna
de las formas establecidas en el Art. 56° de la O.G.N° 165/73.

c) Contrato del profesional que actie como Representante Técnico, visado por el Consejo Profesional
correspondiente.

ARTICULO 7°: PLAN DE TRABAJOS. La empresa constructora debera presentar un plan de trabajos, del tipo
diagrama de barras (Gantt), en el que se detallaran las fechas de iniciacion, terminacion, el escalonamiento para
cada item constituyente de la obra y la realizaciéon de pruebas. Sobre cada barra y para cada mes, se indicara el
porcentaje de avance, parcial y acumulado, referido al total de la obra.

ARTICULO 8°: PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO. Dentro del plazo establecido en el Articulo 6, el Contratista
presentara a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, el plan de trabajos definitivo, el que se habréa ajustado a las
observaciones que eventualmente la Municipalidad hubiese formulado al plan de trabajo presentado en el Articulo
2.inc. i).

No se iniciara la obra sin previa aprobacion del plan de trabajos, la que se debera producir dentro de los cinco (5)
dias contados a partir de su presentacion.

ARTICULO 9°: REPLANTEO DE LA OBRA - PLAZO DE EJECUCION. Cumplimentada la entrega de la
documentacion indicada en el Articulo 6 y dentro de los diez (10) dias corridos de aprobado el Plan de Trabajos, el
Contratista se debera presentar a iniciar el replanteo de la obra, labrandose el Acta correspondiente.

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquel, cualesquiera sea su
origen, serd corregido de ser posible o en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error,
cualesquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista.

El plazo de ejecucion de la obra seré el indicado en el Plan de Trabajos y comenzara a regir a partir de la fecha del
Acta de Replanteo.

Las prorrogas del plazo de ejecuciéon seran consideradas cuando medien causas de fuerza mayor debidamente
acreditadas por el Contratista y reconocidas por la Municipalidad, siempre y cuando hayan sido solicitadas, por
escrito, dentro de los quince (15) dias de producido el hecho que las motiva.

En caso de paralizacion de los trabajos, la Municipalidad podra ordenar al Contratista el tapado de zanjas y la
reparacion de veredas, pavimentos y/u otras instalaciones afectadas por las obras y que hayan quedado
inconclusas, en el plazo que se establezca en la orden de servicio correspondiente, sin que esto de lugar a ningin
tipo de reclamo por parte del Contratista y/o de "LA ENTIDAD".

El incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en los Articulos 6°, 8° y 9° dara lugar a la aplicacion de
las sanciones establecidas en el Art. 17° de la O.G. N° 165/73.

ARTICULO 10°: EMPRESAS CONSTRUCTORAS. A los efectos de poder realizar las obras encuadradas dentro de
la presente Ordenanza, las empresas constructoras deberan estar inscriptas o tener inscripcion en tramite en el
Registro de Contratistas de la Municipalidad, en la especialidad que corresponda, conforme a la prescripcion de los
Arts. 140 y 143 de la Ley Orgénica de las Municipalidades y al Art. 96° de la O.G. N° 165/73.

Es facultativo de la Municipalidad exigir la inscripcién en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires
cuando la envergadura de la obra o cualquier otro motivo, a su solo juicio, lo justifique.
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Asimismo, las empresas constructoras deberan estar inscriptas en las empresas de servicios publicos
correspondiente y habilitadas por éstas para la realizacién de las obras solicitadas.

ARTICULO 11°:TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. La Contratista no podra transferir el contrato sin la
conformidad de "LA ENTIDAD" y sin previa autorizacion de la Municipalidad.

ARTICULO 12°: REPRESENTANTE TECNICO. El Contratista deber& designar un Representante Técnico, el que
debera ser un profesional habilitado para el tipo de trabajo a realizar e inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, quien firmard y gestionara las presentaciones y tramitaciones de caracter técnico y estara presente
en todas las operaciones de esa naturaleza que sea necesario realizar en el curso de la obra, como ser replanteo,
ensayos, recepciones de obra, etc., debiendo firmar todos los planos y actas respectivas. La incomparecencia del
Representante o su negativa a las firmas de las actas y planos inhabilitard al Contratista para los reclamos
inherentes a la operacion realizada.

ARTICULO 13°: REPRESENTANTE EN OBRA. El Contratista mantendra permanentemente en obra como
Representante un profesional o técnico, facultado para representarlo y previamente aceptado por la Municipalidad.
En ausencia del Contratista o del Representante Técnico, el Representante en Obra tendra a su cargo la conduccién
de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse de érdenes de
servicio y darle cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante la Municipalidad.

La aceptacion del Representante en Obra no releva al Contratista ni a su Representante Técnico de la vigilancia
periédica de los trabajos, debiendo, estos Ultimos, estar presentes en la obra cuando la Inspeccion asi lo requiera.

ARTICULO 14°: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El Contratista tomara las precauciones necesarias
para evitar cualquier dafio, desperfecto o perjuicio, directo o indirecto, que sea ocasionado por las obras que ejecute,
al personal de la Inspeccion de Obras de la Municipalidad, a su propio personal, a edificaciones o instalaciones
préximas, a terceros y a las propiedades de éstos.

Cuando no obstante se produjera algun dafio, el mismo correra por cuenta del Contratista, quien seré responsable
civil y penalmente por ello. Esta responsabilidad subsistird hasta la terminacion de la obra.

ARTICULO 15° TRABAJOS EN VIA PUBLICA. El Contratista debera cumplir con la ordenanza vigente sobre
trabajos en la via publica, en todo aquello que corresponda.

ARTICULO 16° SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. La supervisién de los trabajos se hara efectiva por intermedio
de la Inspeccion de Obras que a tal efecto designe la Direccién de Obras Publicas y a la que el Contratista facilitara
ampliamente y en forma ineludible su cometido. La Inspeccion resolvera todas las cuestiones concernientes a la
construccion, calidad de materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecucion de los mismos.

En los casos en que la inspeccién técnica deba estar a cargo de la empresa prestataria del servicio competente, la
supervision de la Municipalidad sobre los trabajos regird, entre otros, en los siguientes rubros:

- Apertura de zanjas.

- Encajonamiento de tierra.

- Seguridad al transito vehicular y peatonal.

- Cruces de pavimentos.

- Compactacion de suelos y relleno de zanjas.

- Reparacion de contrapisos y veredas.

- Reparacion de cordones, tapas de camaras, sumideros, desagues, etc.
- Reparacién de pavimentos, etc.

La supervision de los trabajos por la Municipalidad no disminuird de ningln modo y en ningun caso la
responsabilidad del Contratista, el que serda el Unico responsable por toda omisién, accidentes, dafios y/o
contratiempos que se produzcan.

ARTICULO 17°: ORDENES DE SERVICIO - PEDIDOS DE EMPRESA. Las comunicaciones reciprocas entre la
Inspeccion de Obras y el Contratista se llevardn a cabo mediante el uso de los libros de Ordenes de Servicio y
Pedidos de la Empresa. Estos libros se llevaran en folios por triplicado, debiendo estar sus hojas rubricadas y
foliadas por la Inspeccion.

El acuse de recibo o notificaciéon de una Orden de Servicio al Contratista o de un Pedido de la Empresa a la
Inspeccion, debera ser realizado mediante la firma del Representante del Contratista y del Inspector de la Obra
respectivamente al pie de los citados documentos.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas

En el libro de Ordenes de Servicio se asentaran las érdenes, instrucciones, observaciones, actas, etc., que formule
la Inspeccion, debiendo el Contratista notificarse dentro de las 24 hs. de la fecha de la Orden de Servicio.
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El Contratista s6lo podra comunicarse con la Inspeccion de Obra, usando el libro de Pedidos de la Empresa. En caso
de urgencia o importancia excepcional, podra recurrir a otro procedimiento, en cuyo caso dejara constancia de ello y
con el debido detalle en el libro de Pedidos de la Empresa.

En el libro de Pedidos de la Empresa, el Contratista asentard cuantas preguntas, observaciones, etc. estime
necesarias.

ARTICULO 18°: CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO. El Contratista esta obligado a dar inmediato
cumplimiento a las 6rdenes de servicio que reciba, excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos
fundamentos. No se consideraran como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo, el Contratista, no
asentare los fundamentos de su observacion.

En cualquier caso si la Inspeccion de Obra ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplirla de inmediato,
reservandose los derechos que le asistan por los gastos o perjuicios que estime producidos por la orden.

En caso de incumplimiento de una orden de servicio, se hara pasible de una multa de acuerdo con lo que se fija en
el Articulo 29 de la presente, pudiendo la Inspeccion de Obra mandar ejecutar en cualquier momento, a costas de
aquel, los trabajos ordenados.

ARTICULO 19°: RECEPCION PROVISORIA. Cuando los trabajos se encuentren terminados de acuerdo con el
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
el Contratista solicitara a la Inspeccion la recepcion provisoria de la obra.

La Inspeccion fijara fecha para la recepcion dentro del plazo maximo de quince (15) dias corridos y citara al
Contratista en forma fehaciente.

En la fecha fijada se verificara el estado de los trabajos y si no presentaren fallas o solamente defectos menores
subsanables, a juicio exclusivo de la Inspeccion, durante el plazo de garantia, la obra quedard recibida
provisionalmente y el plazo de garantia correrd desde la fecha de terminacion. Se labrara el Acta de Recepcién
Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir y de la fecha inicial del plazo de garantia.

En ningun caso se consideraran defectos menores aquellos que dificulten el uso normal de la obra. Si la obra
presentara fallas importantes o un nimero considerable, a juicio exclusivo de la Inspeccién, se considerard como no
terminada postergandose la recepcién provisional hasta que todas las fallas estén corregidas. A este efecto, se fijara
un plazo para su correccion, vencido el cual se procederd a una nueva verificacion del estado de los trabajos, si en
esta oportunidad la Inspeccion, a su exclusivo juicio, resolviera la recepcién provisoria de la obra, se fijard la nueva
fecha de terminacion.

Si el Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, la Municipalidad podra hacerlo con su propio personal o
el de terceros tomando los fondos necesarios de la garantia de contrato.

Si el Contratista o su representante no concurrieran en las fechas fijadas para la recepciéon provisional, la
Municipalidad procedera a efectuar la recepcion dejando constancia en el Acta de la ausencia del Contratista y este
perderéa todo derecho a apelar por los resultados de la recepcion.

Para el caso en que la inspeccidn técnica esté a cargo de la empresa prestataria del servicio, la recepcién provisoria
de los trabajos por parte de la Municipalidad se efectuara previa aprobacion de los mismos por la empresa
prestataria correspondiente y habiendo verificado la Inspeccion de Obra el cumplimiento de las disposiciones
vigentes

ARTICULO 20°: APROBACION DE TRABAJOS CUBIERTOS. Los trabajos que, por la evolucion de la obra estan
destinados a quedar cubiertos, serdn aprobados a medida de su ejecucion, pero el Contratista es responsable por
los vicios de construccion de acuerdo con lo prescripto en el Art. 1646 del Cédigo Civil, como asi también por la
conservacion de aquellos hasta su recepcidn definitiva.

ARTICULO 21° PLAZO DE GARANTIA. Salvo indicacion en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, el
plazo de garantia sera de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la recepcion provisoria. Durante este
plazo, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones necesarias y arreglo de
todo vicio o defecto de construccion que apareciera durante el mismo. Si mientras rige esta obligacién, el Contratista
no hiciera, dentro de los plazos que fijara la Inspeccion, las reparaciones antedichas, la Municipalidad las mandara
ejecutar por cuenta de aquel y con cargo a la garantia de contrato, sin que puedan reclamarse perjuicios ni
indemnizaciones de ningun género por el Contratista.

ARTICULO 22°: RECEPCION DEFINITIVA. Transcurrido el plazo de garantia se efectuard una inspeccién para
realizar la Recepcion Definitiva, la que se hara con las mismas formalidades que la provisional. Si se comprobare el
buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente,
dejandose constancia en Acta. En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, a cuya
expiracion se efectuara una nueva verificacion. Si en esta oportunidad la Inspeccion decidiera aceptar los trabajos,
guedara efectuada la recepcion definitiva. Si el Contratista no hubiera subsanado los defectos en el plazo acordado,
la Municipalidad podr& corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios de la
garantia de contrato.
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La recepcion definitiva no libera al Contratista de las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil.

ARTICULO 23°: PLANOS CONFORME A OBRA. El Contratista entregara a la Inspeccion, antes de la Recepcion
Definitiva, 1 juego de planos conforme a la obra terminada aunque la misma no hubiese sufrido modificacion alguna
con respecto a los planos presentados con el proyecto. Estos planos seran dibujados, en original con tinta sobre
papel transparente. En cuanto a la escala del dibujo y demas normas, se ajustaran a las instrucciones impartidas por
Inspeccién al respecto.

ARTICULO 24°: FORMA DE PAGO. De acuerdo con lo sefialado en el Art.47 de la O.G. N° 165/73, dentro de los
treinta (30) dias corridos de otorgada la autorizacion a que se refiere el Articulo 4 de la presente, "LA ENTIDAD"
debera formular las cuentas correspondientes a cada vecino, adherente o no adherente, obligado al pago, con las
modalidades establecidas en el Art. 45 de la O.G. N° 165/73, notificaAndolo en forma fehaciente. El vecino tendra un
plazo de treinta (30) dias habiles desde la notificacion para optar por alguna de dichas modalidades. De no
expedirse, se considerara que el vecino ha optado por la de pago a mayor plazo. La modalidad por la que haya
adoptado el vecino quedara establecida en el contrato individual. Se debera establecer, ademas, un régimen
especial de pago para frentistas no adherentes de escasos recursos, cuya situacion sera certificada por la Direccion
de Accion Social.

ARTICULO 25°: LIQUIDACION DE DEUDAS. Efectuada la recepcion provisoria, el Contratista o "LA ENTIDAD"
(segun corresponda), presentara las liquidaciones a que hace referencia el Art. 45° de la O.G. N° 165/73. Las
liquidaciones constaran de los siguientes documentos (los que correspondan): Actas de Medicion, Certificados de
Obra y Planillas de Prorrateo. Las liquidaciones presentadas seran devueltas, aprobadas u observadas, dentro de
los quince (15) dias corridos de su presentacion. Las observadas seguirdn el mismo procedimiento en un plazo de
cinco (5) dias a partir de la nueva presentacion.

A los efectos del prorrateo se debera tener en cuenta lo establecido en la Ordenanza 1369/63 (Decreto 726/93) y en
las Secciones IV y IX de la O.G. N° 165/73.

ARTICULO 26°: PAGO DE LAS OBRAS. Aprobada las liquidaciones, la obligatoriedad para efectuar los pagos, de
acuerdo con los distintos planes establecidos en cada caso, surgira a partir de la notificacién de dicha aprobacioén.

A los efectos de la notificacion, ademas de cumplimentarse lo establecido en el Art. 46°, parrafo 4°, de la O.G. N°
165/73, "LA ENTIDAD" debera notificar fehacientemente a cada uno de los vecinos frentistas beneficiarios,
adherentes o no, que la obra ha sido puesta al cobro, indicando fecha de publicacion del edicto, plazo para el pago,
namero de expediente, monto de la deuda, descuento por pago al contado y planes de financiacion.

ARTICULO 27°: CERTIFICADOS DE DEUDA. Efectuada la recepcion provisoria y conformada la liquidacion en los
términos del Art. 45° de la O.G. N° 165/73, "LA ENTIDAD" procedera a confeccionar y tramitar los certificados de
deuda conforme se establece en los Arts. 48°y 49° de la O.G. N° 165/73.

El cobro de los certificados correra por cuenta de la "LA ENTIDAD".

La Municipalidad se desliga de toda responsabilidad en las cuestiones que pudieran suscitarse entre los vecinos
frentistas y/o Contratista, "LA ENTIDAD" y/o terceros y que tengan origen en el cobro de las cuentas que emerjan de
la obra.

ARTICULO 28°: GARANTIAS. El depésito de garantia establecido en el Articulo 6, inc.b) de la presente, estara
destinado al pago de las multas que no satisfaga en término el Contratista y a la reparaciéon de los defectos
constructivos que el Contratista no subsane en el término de la intimacion que se le efectuare.

En todos los casos en que se produjeran afectaciones del depésito de garantia, en el plazo de quince (15) dias de
notificado el Contratista de ellas, deberd integrar la diferencia, hasta completar el monto total de dicho depésito, bajo
pena de rescindirle el contrato.

Dentro de los veinte (20) dias de producida la recepcion definitiva de los trabajos, se procedera a la devolucion de la
garantia de contrato.

ARTICULO 29°: PENALIDADES En caso de incumplimientos el Contratista se hara pasible de las siguientes multas:

1. Por cada dia de atraso en la iniciacion o terminacion total de los trabajos: uno por ciento (1 %) del monto total
del contrato.

2. Por incumplimiento de érdenes de servicio, por cada dia de atraso: uno por ciento (1 %) del monto total del
contrato.

El porcentaje establecido se duplicara ante cada reiteracion del Contratista.

Las multas y sus importes seran liquidados y notificados al contratista por intermedio de la Direccion General de
Legales y Faltas (Texto segun Ordenanza 709/04)

ARTICULO 30°: RESCISION. Sera de aplicacion el régimen de rescision establecido en la Seccion VIl de la O.G. N°
165/73.
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ARTICULO 31°: NORMAS SUPLETORIAS Para todos aquellos aspectos que no estén contemplados en la presente
seran de aplicacion supletoria la Ordenanza General (O.G.) N° 165/73 y la Ley N° 6021, su Decreto Reglamentario y
Modificatorios.

ARTICULO 32°: TRANSFERENCIA DE LA OBRA. Luego de la recepcion definitiva de la obra, la misma pasara a

integrar, sin cargo, el patrimonio de la Reparticion, Organismo o empresa prestataria del servicio publico, seguin
corresponda.

ARTICULO 33°: CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDA. Canceladas las deudas correspondientes a
cada vecino frentista beneficiario, "LA ENTIDAD" extendera los respectivos certificados de cancelacion de deuda,
notificando de ello, en forma fehaciente a la Municipalidad.

ARTICUL O 34°: DEROGANSE los Decretos n° 1266/92 y 1381/93 de la Municipalidad de General Sarmiento.-
ARTICULO 35°: De forma.-

Fecha de Sancién: 19/01/96.

Promulgada por Decreto n° 305, de fecha 26/1/96

RETARDADORES DE VELOCIDAD
Ordenanza N° 055/96

ARTICULO 1°: Los retardadores de velocidad vehicular que se construyan en las vias de comunicacion del Partido
deberan cumplir con los detalles técnicos establecidos en el anexo | de la presente Ordenanza.

ARTICUL O 2°: El Departamento Ejecutivo podra autorizar la construccion de retardadores de velocidad por cuenta y
cargo de los particulares o entidades peticionantes a través de Resolucion de la Secretaria de Gobierno, fundada en
los dictamenes e informes técnicos de la Direccién General de Obras Puablicas y Urbanismo y la Direccion de
Transito y Transporte.

ARTICULO 3°: El Departamento Ejecutivo podra retirar todos aquellos elementos que interpuestos en la via publica
para limitar la velocidad vehicular, no cumplan con la presente Ordenanza.
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JONCRETO ASFALTICO

PINTURA
" BLANCA REFRACTANTE

PINTURA
AMARILLA REFRACTANTE

CON POSTE PROPIC A 1,5m DE
ALTURA DESDE NIVEL DE PAVIMENTO

AL EJE DEL CARTEL

N PINTURA
NEGRO OPACO

ARTICULO 4°: De forma.-
Fecha de Sanci6n: 16/07/96
Promulgada por Decreto n°1126, 16/07/96
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RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ordenanza N° 697/04

ARTICULO 1°: ESTABLECESE como requisito en la construccion de obras de pavimentacion a partir de la sancion
de la presente, la obligatoriedad de construir en las esquinas rampas de ascenso y descenso para personas con
discapacidad.

ARTICULO 2°: IMPONESE a los vecinos frentistas de dichos accesos la obligacion de completar la construccion de
la vereda hasta las rampas.

ARTICULO 3: ENCOMIENDASE al Departamento ejecutivo la construccion de las rampas de ascenso y descenso
de personas con discapacidad en las arterias asfaltadas del municipio con aplicacion de la ordenanza 71/96.

ARTICULO 4°: El departamento ejecutivo establecera por via reglamentaria la calidad de materiales, medidas y
pendientes para la construccion de las rampas objeto de la presente ordenanza

ARTICULO 5°: De forma
Fecha de Sancion: 15/03/04
Promulgada por Decreto n° 527/04, de fecha 18/03/04

CREA EL PROGRAMA DE CARTELERIA URBANA
Ordenanza N° 0824/05

ARTICULO 1°: Crease el programa de Carteleria Urbana, con el objeto de proveer la completa sefializacion de las
calles del distrito, a través de la construccion e instalacién de los carteles indicadores, de acuerdo a los planes de
trabajo que el Departamento Ejecutivo determine.

ARTICULO 2° Faclltese al Departamento Ejecutivo a conceder permisos a ONG, vecinos o empresas que
adquieran los carteles indicadores de calles a los valores fijados en la Ordenanza tarifaria vigente, para su
instalacion en los lugares que indiquen, obteniendo compensacion econdmica mediante la exhibicién de publicidad
adherida a los mismos.

ARTICUL O 3°: Incorpérese como Articulo 49bis de la ordenanza tarifaria vigente, el siguiente texto:

“ARTICULO 49 bis: Faclltese al Departamento Ejecutivo a fijar los valores de venta de los carteles indicadores de
calles de acuerdo a los gastos operativos, letras reflectivas y costos de material dentro de los siguientes limites:

1. Por la construccion e instalacién de cada cartel de nomenclatura de calle (poste y dos letreros con nombre
de calle y sentido vehicular, ambas caras), un minimo de $ 50.

2. Por la impresién adicional de espacio publicitario en cada cartel de nomenclatura de calle (sobre los dos
letreros de calle, ambas caras) entre $5 y $50.

3. Por el alquiler del espacio publicitario por cada cartel de nomenclatura de calle, por mes en los dos letreros
de calle, ambas caras: $10.”

ARTICUL O 4°: Incorpérese como Articulo 120ter de la Ordenanza Fiscal vigente el siguiente texto:

ARTICULO 120 ter: La publicidad, colocada en los carteles indicadores de calles gozara, para los que los
adquirieron, de la eximicion del cien por ciento de los derechos de publicidad y propaganda, por el término de cuatro
afos.”

ARTICULO 5°: De forma.-
Fecha de Sancién: 06/10/05
Promulgada por Decreto N° 6402 — 14/10/05
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RETARDADORES DE VELOCIDAD
Ordenanza N°2434/23

ARTICULO 1°: OBJETO. La instalacién de retardadores de velocidad en las arterias del distrito se regula por las
disposiciones de la presente ordenanza.

ARTICULO 2°: DEFINICION. Se denomina retardador o reductor de velocidad a toda elevacion de la calzada,
demarcadas sobre el pavimento o asfalto que inducen al conductor a reducir la velocidad del vehiculo.

ARTICULO 3°: TIPOS DE REDUCTORES. Los (nicos tipos de reductores permitidos en Malvinas Argentinas son los

gue se establecen en el Anexo | de la presente ordenanza o el que el Departamento Ejecutivo establezca por via
reglamentaria.

ARTICULO 4°: EXCEPCIONALIDAD. El uso de retardadores de velocidad es una obstruccion al transito que debe

ser utilizada como una Ultima instancia para evitar accidentes, por lo que debe previamente estudiarse otras
alternativas como sefializacion o seméforos.

ARTICULO 5°: VIAS LIBRES DE REDUCTORES. No se podran instalar reductores de velocidad en ninguna de las
siguientes arterias del distrito, segln lo establecen en el Anexo |l de la presente ordenanza:

a. (RP08) Pres. Arturo Umberto lllia (segin C.U.M.A. zonificacion CP3c, Corredor Principal 3c).

b. (RP24) Av. del Sesquicentenario (segun C.U.M.A. zonificacién CP2a, Corredor Principal 2a).

c. (RP23) Gral. Juan Gregorio Lemos (segun C.U.M.A. zonificacion CP3b, Corredor Principal 3b).

d. (2002) Libertador Gral. San Martin (segun C.U.M.A. zonificacién CP3a, Corredor Principal 3a).

e. (RN9C) RN9-Ramal Campana (segun C.U.M.A. zonificacion CP1, Corredor Principal 1).

f. (RN8P) RN8-Ramal Pilar (segun C.U.M.A. zonificacion CP1, Corredor Principal 1).

g. (1387) Constituyentes en continuidad con las siguientes calles: (D301) Raul Soldi, (1381) Directorio,

(1118) Paso de Los Patos, (1383) Luis Maria Drago, (5156) Manuel de Oliden y (5379) Pcia. De Buenos Aires.

h. (1124) Santo Cura Brochero en continuidad con (1122) Felipe Llavallol (segin C.U.M.A. zonificacion CS,
Corredor Secundario).

i. (2106) José Leodn Suérez (segun C.U.M.A. zonificacion CS, Corredor Secundario).
j- (1100) El Callao (segun C.U.M.A. zonificacion CS, Corredor Secundario).

k. (1317) Palpa, inicio en la interseccién con (1124) Santo Cura Brochero, continuando en calle (D179) Juan
Francisco Segui (S), (1100) El Callao, (1317) Palpa, (1074) Hiroshima, (1319) Martin Fierro,

(1066) Guayaquil, (1313) Luis Vernet, hasta la interseccion con (1056) Avenida Olivos.

I. (1056) Avenida Olivos (segun C.U.M.A. zonificacion CS, Corredor Secundario).

m. (2068) Pres. Juan Domingo Perén, desde (RP24) Av. del Sesquicentenario hasta (RP23) Gral. Juan
Gregorio Lemos (segun C.U.M.A. zonificacién CP2b, Corredor Principal 2b).

n. (2177) Perito Moreno, inicia en la interseccion con (2068) Pres. Juan Domingo Perdn hasta (2002) Libertador
Gral. San Martin.

0. (2181) Comodoro Rivadavia en continuidad con (2183) Gral. Mosconi, inicia en la interseccion con (2068) Pres.
Juan Domingo Peron y finaliza en la calle (2106) José Ledn Suérez.

p. (2193) 9 de Julio inicia en la calle (2106) José Ledn Suéarez hasta (RP08) Pres. Arturo U. lllia (segun C.U.M.A.
zonificacion CS, Corredor Secundario).

g. (D178) Segui Juan Francisco Norte, desde (1383) Drago Luis Maria hasta (RP24) Av. Del Sesquicentenario
(segun C.U.M.A. zonificacién CP2b, Corredor Principal 2b).

r. (D179) Segui Juan Francisco Sur, desde (1383) Drago Luis Maria hasta (RP24) Av. Del Sesquicentenario
(seglin C.U.M.A. zonificacién CP2b, Corredor Principal 2b).

s. Las restantes vias de conexién secundaria que no se encuentran mencionadas en los incisos anteriores y que
se encuentran establecidas en el Capitulo 8.3.5.7 del CUMA, cuyas parcelas frentistas pertenecen a la
zonificacion CS, Corredor Secundario.

ARTICULO 6°: UBICACION. En el resto de las arterias del municipio no podrén instalarse en un nimero mayor a
dos reductores de velocidad por cada cien metros lineales, salvo excepciones debidamente
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fundadas por el Departamento Ejecutivo.

Los retardadores seran ubicados Unicamente en las arterias cuya velocidad maxima permitida sea de 40km por hora
0 menor.

ARTICULO 7°: ESTUDIO PREVIO. Ya sea que el retardador sea solicitado por los vecinos o instalado de oficio por
el Departamento Ejecutivo debe fundarse en un estudio técnico previo que tenga en cuenta la siniestrabilidad, el flujo
del transito y las alternativas posibles.

ARTICULO 8°: SENALIZACION. Se dispondra de una sefializacién vertical y horizontal que prevengan a los
conductores la existencia del retardador de velocidad:

a) Sefializacion horizontal. Sobre el reductor a través de bandas blancas de 40 cm de ancho y 50 cm de
separacion con pintura que garanticen tanto su durabilidad como el coeficiente de rozamiento necesario.

b) Sefializacién vertical. Los reductores de velocidad deben estar precedidos por la siguiente sefialética
reflectante:

a. Cartel de velocidad maxima permitida a no menos de 30 metros anteriores al reductor de velocidad.
b. Cartel de advertencia de reductor de velocidad a no menos de 10 metros anteriores al reductor.

ARTICULO 9°: PROCEDIMIENTO. El Departamento Ejecutivo procederé a reglamentar el procedimiento de solicitud
de retardadores de velocidad por parte de los vecinos y los estudios técnicos previos a su instalacion si
correspondiera de acuerdo a lo normado por la presente ordenanza.

ARTICULO 10°: INSTALACION. La instalacion de reductores sera Unicamente realizada por la autoridad de
aplicacién que establezca el Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 11°: PROHIBICION. Se encuentra prohibido la instalacién de reductores de velocidad en forma privada,
siendo en todos los casos removidos y sancionados los que participaran en su construccion con las penas
establecidas en la ordenanza 16/96 “Cddigo de Faltas” para “obstruccion de la via publica”.

ARTICULO 12°: REMOCION. El Departamento Ejecutivo procedera a la remocion de todo reductor de velocidad que
no cumpla con la presente ordenanza en el término de dos afios de su promulgacion,

pudiendo prorrogarse por el mismo término por razones presupuestarias u operativas.
ARTICULO 13°: De forma-
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